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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме «Разработка информационно-программного 
обеспечения системы риск-менеджмента компании (на примере ООО УК 
«Монолитхолдинг»)» содержит 93 страницы текстового документа, 30 
использованных источников, 30 таблиц, 17 иллюстраций, 9 формул, 15 листов 
графического материала. 
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА, РИСК, 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, РАЗРАБОТКА. 
Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Монолитхолдинг». 
Задачи: 
− исследовать тенденции, проблемы и перспективы развития 
строительной сферы в РФ и Красноярском крае; 
−  рассмотреть существующие подходы оценки финансовых рисков 
строительной организации; 
− провести оценку существующей системы риск-менеджмента ООО УК 
«Монолитхолдинг» в г. Красноярске 
− разработать модуль информационно-программного обеспечения 
системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг» 
− провести оценку экономического эффекта от внедрения разработанного 
программного модуля. 
В результате исследования существующей системы управления рисками 
и программного обеспечения, использующегося в компании 
«Монолитхолдинг» было принято решение по разработке программного 
модуля, реализующего детализированный учет материальных затрат 
производства в разрезе цехов.  
В итоге был разработан программный модуль, способствующий 
сокращению годовых финансовых потерь от возникновения рисковых 
ситуаций, связанных с малоэффективным учетом материальных затрат. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Статистика показывает, что область строительства имеет наивысшую 
предрасположенность к рискам. Система рискового менеджмента способствует, 
с конкретной вероятностью, предотвращению повторения негативной ситуации 
в будущем. Система рискового менеджмента подразумевает существование 
различных подходов к оцениванию рисковых ситуаций. Реализация управления 
рисками осуществляется с помощью использования программных средств, 
которые позволяют автоматизировать процесс расчета различных показателей, 
достичь наглядности и удобства представления данных, что значительно 
повышает результаты деятельности в области управления рисковыми 
ситуациями и эффективность функционирования компании в целом. 
Актуальность проекта обусловлена повышением конкурентоспособности, 
социальной ответственности и эффективности функционирования компании.  
В роли объекта исследования выступает общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Монолитхолдинг» (ООО УК 
«Монолитхолдинг»). 
Субъектом исследования является процесс разработки модуля 
информационно-программного обеспечения в Красноярской строительной 
компании «Монолитхолдинг». 
Цель исследования: увеличение функциональных возможностей 
программного продукта путем разработки программного модуля. 
Задачи, которые необходимо решить для реализации поставленной цели: 
− исследовать тенденции, проблемы и перспективы развития 
строительной сферы в РФ и Красноярском крае; 
−  рассмотреть существующие подходы оценки финансовых рисков 
строительной организации; 
− провести оценку существующей системы риск-менеджмента ООО УК 
«Монолитхолдинг» в г. Красноярске; 
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− разработать модуль информационно-программного обеспечения 
системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг»; 
− провести оценку экономического эффекта от внедрения модуля 
информационно-программного обеспечения. 
В качестве информационной базы используется бухгалтерская отчетность 
предприятия, данные Федеральной службы государственной статистики, данные 
Департамента градостроительства Красноярского края. 
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1 Исследование тенденций, проблем и перспектив развития 
строительной сферы 
 
1.1 Тенденции развития рынка строительства в России 
 
В современном государстве экономика представлена как совокупность 
различных производственно-хозяйственных отраслей. Строительная отрасль в 
этой системе имеет важную роль. В процессе самого строительства 
осуществляется создание непосредственно материальных благ, которые 
позволяют удовлетворять потребности людей (ярким примером является 
жилье), помимо этого осуществляется формирование материального 
фундамента функционирования других отраслей экономики – дорог, 
производственных сооружений и зданий, общественных зданий. Данные 
объекты являются материальной основой для какого-либо производства и 
представлены в качестве основных фондов.    
Значение в национальной экономике отрасли строительства также 
определяется тем, что строительная продукция – это основа для роста 
государственной экономики. А именно рост экономики выступает в роли 
приоритетной цели экономической политики каждого современного 
государства. Условие роста экономики – это расширенное воспроизводство, 
оно невозможно без дополнительных вложений и создания производственных 
объектов и производственных мощностей. 
Существует такое определение, как строительный комплекс, который 
выражен как совокупность большого числа функционирующих в сфере 
строительства организаций (элементов), каждая из которой оказывает свое 
влияние в создание новых мощностей или объектов производства. Элементы, 
входящие в строительный комплекс, классифицируют по следующим группам:  
1)  Органы архитектурно-строительного надзора и государственного 
регулирования. Эта группа элементов осуществляет регулирование 
функционирования комплекса строительства, реализацию общепринятой 
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строительно-архитектурной политики, контроль соблюдения установленных 
требований, относящихся к правилам и нормам строительной организации, 
лицензирование строительно-проектной деятельности, экспертизу сметно-
проектных документов и сертификацию материалов для осуществления 
строительства.  
2)  Научно-исследовательские компании. Они занимаются разработкой 
новых инженерно-технических решений, конструкций и материалов, новых 
технологий создания материалов для строительства, новых строительных 
механизмов и машин, новых монтажных работ и конструкций. Большое число 
данных организаций комплекса строительства реализуют деятельность в 
структуре строительно-архитектурного образования, высших учебных 
заведений.  
3) Проектно-архитектурные и проектно-изыскательские компании. 
Данные организации выполняют инженерные изыскания, осуществляют 
разработку сметно-проектной документации для деятельности строительных 
компаний. Как правило, проектно-архитектурные и проектно-изыскательские 
компании специализируются на реализации проектов по созданию конкретных 
объектов: транспортного, промышленного, гражданского строительства. 
Проектно-архитектурные компании, которые осуществляют создание объектов, 
характеризующихся технической сложностью реализации, зачастую, содержат 
подразделения научных исследований. В комплексе строительства более десяти 
тысяч проектно-архитектурных и проектно-изыскательских компаний 
осуществляют свою деятельность. 
4) Компании, производящие изделия, конструкции и материалы для 
реализации строительного процесса. Данная группа элементов комплекса 
образует материально-техническую основу для строительства, осуществляя 
производство ресурсов, составляющих более половины стоимости в конечной 
продукции строительства. В зависимости от типов создаваемой продукции 
данные организации относятся к разным группам:  
 предприятия, производящие железобетонные изделия, конструкции; 
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 предприятия, производящие изделия из керамики (к примеру, 
производство керамзита, кирпича, керамической плитки); 
 предприятия, создающие изделия и конструкции из древесины; 
 предприятия, производящие раствор и бетон; 
 предприятия, добывающие материалы для строительства нерудного 
типа (к примеру гравий, песок). 
5) Компании, реализующие эксплуатацию и техническое обслуживание 
оборудования и машин для строительства. Данные предприятия, специализация 
которых оказание услуг автотранспорта и механизации (предприятия 
автотранспорта, предприятия управления механизации), осуществляют 
предоставление в аренду строительного оборудования и машин, кроме того, 
выполнение ремонтных работ и технико-обслуживающих работ. 
6) Монтажно-строительные организации. Они реализуют выполнение 
разнообразных типов работ по строительству и монтажу в процессе возведения 
сооружений и зданий. Таких организаций в комплексе строительства 
функционирует более ста тысяч. 
Кроме комплекса строительства, включающего в себя вышеописанные 
элементы, при производстве конечной продукции строительства участвуют 
производства и предприятия, относящиеся к другим разнообразным отраслям 
экономики. К примеру, комплекс машиностроения обеспечивает снабжение 
строящихся предприятий технологическим оборудованием, а также 
обеспечивает строительные предприятия механизмами и машинами. Комплекс 
топливно-энергетический осуществляет обеспечение объекта стройки теплом и 
электроэнергией, продукция химической отрасли задействуется в качестве 
материалов для строительства и др.  
Таким образом, можно сказать об осуществлении деятельности 
строительно-инвестиционного комплекса, который объединяет организации 
разного рода отраслей экономики и обеспечивает производство готовой 
инвестиционной продукции строительства, в рамках национальной экономики. 
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Деятельность комплекса строительства характеризуется совокупностью 
технико-экономических показателей, разделенных на несколько групп: 
1)  Количественные. Данная группа показателей характеризует масштабы 
инвестиций и самого строительства, число вводимых в эксплуатацию и 
находящихся в процессе строительства объектов, число действующих 
организаций, численность работающих и другое. 
2)  Структурные. Эти показатели характеризуют состав организаций, 
инвестиций, монтажно-строительных работ и т.д. 
3)  Качественные. Они характеризуют развитие в комплексе 
строительства форм собственности, смену источников инвестиционных 
вложений, роль комплекса строительства в национальной экономике (доля 
населения способного к труду, занятого населения в отрасли, доля в ВВП и т.д.) 
Динамический анализ совокупности данных показателей позволяет 
делать выводы о тенденциях и уровне развития комплекса строительства, также 
помогает найти фундаментальные проблемы в отрасли и методы увеличения 
эффективности осуществления деятельности строительной сферы. 
По объему производимой продукции и количеству занятых людских 
ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть 
экономики страны [1]. Мировой финансовый кризис способствовал созданию 
сложной ситуации на рынке строительства жилья в России. Поэтому на 
сегодняшний день ввиду недостатка финансирования, наличия проблем с 
оформлением кредитов в банках, сокращения уровня ипотечного кредитования, 
значительного уровня налогов, увеличения цен на строительные материалы, а 
также снижения уровня платежеспособности граждан, многие строительные 
организации существенно снижают объемы жилищного ввода, 
приостанавливают начатые строительства новых объектов жилья, выставляют 
для продажи приобретенные ранее площади под застройку,  увеличивают сроки 
проведения и ограничивают объемы строительных работ. 
Сокращение объема кредитования и повышение его стоимости, а также 
уменьшение жилищных продаж способствовали нехватке средств для 
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финансирования жилищного строительства и уменьшению рентабельности 
функционирования строительных организаций. Стоит отметить значительное 
уменьшение числа выдаваемых кредитов строительному сектору экономики 
относительно докризисного периода в десятки раз. Риски – основная причина 
подобного явления, это связано с невозвратом вновь выданных кредитов, также 
причиной является уже имеющаяся очень крупная задолженность строительной 
организации банкам. В момент обработки заявки по кредиту стали 
акцентировать внимание непосредственно на анализе экономико-финансового 
состояния заемщика. 
За последние годы из-за кризисной ситуации рынок недвижимости 
совершенно поменялся, при этом реакция спроса на ускоренную инфляцию 
сказалась на картине не только рынка недвижимости в совокупности, но и на 
таком сегменте рынка, как рынок новостроек. 
Многие эксперты, осуществляя прогнозы на 2016 год, предполагают 
стабильность на рынке недвижимости к концу первого полугодия. Продавцы и 
покупатели в последнее время стали оценивать положение более адекватно, 
покупатели не ожидают резкого изменения цен, а продавцы задействуют 
гибкий подход к экспозиции объектов. Несмотря на то, что сейчас предложение 
превосходит показатель спроса, потребительская активность все же на рынке 
наблюдается.  
Стоимость объекта недвижимости на рынке первичного строительства 
определяется, главным образом, оценкой первичного жилья на рынке России 
[2]. В качестве определяющих показателей данной оценки выступают средняя 
цена (таблица 1) и индекс цен. 
 
Таблица 1 – Средние цены общей площади квартир на первичном рынке жилья 
в Российской Федерации, руб./1 кв. м. (по данным ЕМИСС) 
Типы квартир 
2013 2014 2015 
Средняя цена, руб./кв.м. 
Все типы квартир 50 208,31 51 714,18 51 530,15 
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Окончание таблицы 1 
Типы квартир 
2013 2014 2015 
Средняя цена, руб./кв.м. 
Квартиры среднего качества 49 965,71 49 189,18 51 370, 1 
Квартиры улучшенного качества 49 252,04 50 906,38 49 266,2 
Элитные квартиры 65 754,49 80 804,39 87 018,94 
 
По результатам приведенной таблицы, можно увидеть постепенное 
увеличение средних цен по России на первичном рынке жилья. Благодаря 
оценке этих данных можно проследить изменение индекса цен. По данным 
ЕМИСС индекс цен в 2013 году составил 104,77%; в 2014 повысился до 
105,71%; а в 2015 произошло резкое снижение до 99,68%. 
Спрос на недвижимость в новых постройках в Российской Федерации 
зависит напрямую от определенных условий ипотечного кредитования, также 
от стоимости самого объекта. В качестве фундаментального финансового 
инструмента для приобретения первичного жилья в России выступает именно 
ипотечное кредитование. На рисунке 1 можем наблюдать изменение ставки 
ипотечного кредитования от 2009 до января 2016 года. 
Как следствие, происходит снижение в начале 2015 года цен на 
недвижимость, это, свою очередь, спровоцировано снижением спроса, в роли 
базового источника которого выступали ипотечные кредиты. Как результат 
повышения ставки кредитования недвижимости и уменьшения совокупной 
платежеспособной части населения, наиболее выраженное уменьшение 
стоимости первичного жилья проявилось в середине 2015. Однако в 2016 году 
цены по России в отдельности на первичное жилье, также на рынок 
недвижимости в совокупности станет более зависим от изменений в 
политической сфере и в экономике. Сегодня нестабильны все прогнозы, 
утверждать что-то наверняка затруднительно для рынка в совокупности и для 
конкретного региона. 
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Рисунок 1 – Ставка ипотечного кредитования в РФ (по данным АИЖК) 
 
Нестабильная ситуация на рынке финансов отразилась на показателях 
ввода жилья в начале 2016 года. По последним данным Росстата, в январе-
феврале 2016 года введено в эксплуатацию 10,2 млн.кв.м., а в соответствующем 
периоде 2015 года ввод жилья составил 12,3 млн.кв.м [3]. Тем самым, видим, 
относительно данных первых двух месяцев прошедшего года, снижение 
показателя. На рисунке 2 можем наблюдать динамику жилищного ввода от 
2014 до января 2016 года.  
Если рассматривать объем реализованных работ в строительстве, здесь 
напротив наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом. Так в январе-
феврале 2016 года объем работ составил 568,4 млрд.руб., а в соответствующем 
периоде 2015 года – 547,4 млрд.руб [3]. 
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Рисунок 2 – Объем ежемесячного ввода жилья в РФ (по данным АИЖК) 
 
Динамика объема выполненных строительных работ от 2014 по январь-
февраль 2016 представлена в таблице 2 (по данным Росстата). 
 
Таблица 2 – Объем выполненных строительных работ в РФ  
Регион 
2014 2015 2016 (янв-фев) 
Объем выполненных работ, млрд. руб. 
Российская федерация 6 125,2 5 945,5 568,4 
 
Наблюдаемые в 2015 году замедление экономического роста и 
возрастание инфляции в результате удешевления рубля привели к сокращению 
реальных доходов граждан, а вместе с этим, возникновению повышения уровня 
безработицы. Часть застройщиков переносят реализацию новых проектов и 
вслед за снижающимся спросом меняют свои планы по жилищному вводу. 
Дополнительное влияние на жилищное строительство и влияние на рынок 
жилья оказывает недоступность таких ресурсов, как кредиты, которые в 2014 
году использовались очень активно как покупателями, так и застройщиками.  
В целом, факторы могут способствовать значительному сокращению 
объемов строительства жилья по мере окончания профинансированных и 
начатых проектов. Поэтому очень важным становится поддержка строительства 
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жилья, ведь именно этот сектор является одним из движущим в экономике. В 
качестве механизмов этой поддержки могут стать программа субсидирования 
ставок по ипотечным кредитам, а также программа «Жилье для российской 
семьи», которые предоставляют гражданам возможность реализовать спрос на 
жилье, отложенный из-за снижения доходов и роста ипотечных ставок. 
 
1.2 Тенденции развития рынка строительства в Сибирском 
федеральном округе и Красноярском крае 
 
Сибирский федеральный округ (СФО) является наиболее развитым, 
культурным, индустриальным округом, имеющим мощный потенциал в 
научной сфере. В данном регионе производят более 20 % промышленной 
продукции страны [4]. В качестве одной из преобладающих отраслей выступает 
строительство. 
На сайте федеральной службы государственной статистики 
опубликованы обобщенные данные на 2015 год по динамике объемов 
строительных работ, а также жилищного ввода по федеральным округам РФ. 
Прогнозы экспертов оправдались: отрасль строительства, ввиду кризиса 
экономики, не сумела по фундаментальным показателям продемонстрировать 
увеличение: объем введенного в эксплуатацию жилья едва сравнялся с 
показателем прошлого периода и составил 83,8 млн. кв. метров [5]. 
Однако СФО на фоне остальных показал довольно успешные данные, 
оказавшись на третьей позиции по совокупным объемам жилищного ввода 
(после Центрального и Приволжского), а также СФО занял вторую позицию по 
динамике прироста показателей, при этом уступив лидерство Северо-
Западному региону. 
Такой субъект СФО, как Омская область, продемонстрировал негативную 
динамику и не достиг среднего значения показателя по РФ. При том, что 
область обеспечена необходимыми кадровыми ресурсами и обладает 
известными застройщиками. 
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Лидерами среди регионов на российском жилищном рынке строительства 
стали Московская область, где было введено 10,1% от общей площади 
построенного в 2015 году жилья, Краснодарский край, Москва, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Новосибирская 
область, Свердловская область, Республика Татарстан и Ростовская область, 
Самарская область, Тюменская область, Республика Дагестан [5]. Данные 
субъекты Российской Федерации реализовали постройку немного меньше 
половины от введенной общей жилой площади России. 
Также, можно отметить уменьшение в наиболее развитых и 
обеспеченных регионах объемов жилищного ввода: Московская область в 
сравнении с 2014 годом показала снижение в размере 14,6%, Санкт-Петербург – 
7,1%, Краснодарский край – 2,9% [5]. 
Динамика объема ввода жилья РФ по федеральным округам представлена 
в таблице 3 (по данным Росстата). 
 
Таблица 3 – Ввод жилья по федеральным округам  
Федеральный округ 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 (янв-фев) 
Объем ввода жилья, тыс. кв. м. 
Центральный 20 255 24 547 24 266,5 2 606,6 
Приволжский 15 260 16 856 16 912,3 1 872,5 
Сибирский 7 810,0 8 618,5 9 368,6 1 027,9 
Южный 7 706 9 219 8 986 1 164,2 
Северо-Западный 6 380 8 370 8 984,2 2 001,3 
Уральский 6 576 7 977 7 701 761,7 
Северо-Кавказский 4 142 5 012 4 936,3 438,2 
Дальневосточный 2 173 2 444 2 164,7 236,8 
Крымский - - 354,2 77,7 
 
СФО заметно отличился по показателю совокупного объема ввода жилья, 
который превысил 9368 тыс. кв. метров (+5,6% к уровню прошлого года) [5]. 
Новосибирская область на четверть внесла вклад к общему результату. Кроме 
   
18 
 
того, строители Алтайского и Красноярского краев достигли хороших 
показателей. 
Динамика изменения ставки ипотечного кредитования РФ по 
федеральным округам представлена в таблице 4 (по данным Росстата). 
 
Таблица 4 – Ставка ипотечного кредитования по федеральным округам  
Федеральный округ 
2013 2014 2015 
Ипотечная ставка, % 
Дальневосточный 12,4 12,4 13,5 
Крымский - 12 12,6 
Приволжский 12,5 12,5 13,4 
Северо-Западный 12,4 12,4 13 
Северо-Кавказский 12,4 12,3 13,5 
Сибирский 12,5 12,4 13,5 
Уральский 12,4 12,4 13,4 
Центральный 12,5 12,5 13,3 
Южный 12,2 12,6 13,3 
 
Исходя из таблицы 4, видим значительный рост ипотечной ставки в 2015 
году относительно прошлого года, как в Сибирском федеральном округе, так и 
в других регионах. 
В таблице 5 представлена динамика средних цен 1 кв. м. общей площади 
жилья на первичном рынке РФ по федеральным округам (по данным Росстата). 
 
Таблица 5 – Средняя цена 1 кв. м. общей площади жилья на первичном рынке  
Федеральный округ 
2013 2014 2015 
Средняя цена, руб. 
Дальневосточный 63 349 65 746 69 361 
Крымский - - - 
Приволжский 45 044 47 307 48 532 
Северо-Западный 60 440 61 993 60 811 
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Окончание таблицы 5 
Федеральный округ 
2013 2014 2015 
Средняя цена, руб. 
Северо-Кавказский 30 993 31 492 36 610 
Сибирский 45 369 48 360 48 956 
Уральский 51 936 56 033 56 588 
Центральный 71 453 71 122 69 780 
Южный 44 930 46 384 48 190 
  
 Что касается средних цен на первичное жилье, резкий скачок 
наблюдается в таких регионах, как Дальневосточный, Северо-Кавказский, 
Южный. Небольшое снижение цены произошло относительно 2014 года в 
Северо-Западном, Центральном округах. Остальных регионов, включая 
Сибирский федеральный округ, коснулось незначительное увеличение в цене. 
По данным Росстата в большинстве регионов значение показателя 
индекса цен с 2013 года по 2015 изменялось незначительно. В Сибирском 
федеральном округе в этот период произошло снижение данного показателя 
(2013 – 108,34%; 2014 – 104,87%; 2015 – 101,37%). 
Эксперты считают, что на данный момент строительная отрасль все еще 
находится в рецессивном состоянии, которое продлится примерно до 
окончания 2016 года. Распространяется это на все регионы РФ. Однако, 
наблюдаются среди компаний около 7% совершенно благополучные. Такими 
являются крупномасштабные структуры, обладающие серьезными денежными 
активами, достаточно большим количеством строительного оборудования и 
удовлетворяющим числом квалифицированных рабочих.  
Таким образом, чтобы расширить возможности функционирования 
строительных компаний в Сибирском округе и других регионах необходимо во 
многом учитывать влияние поведения ключевых инвесторов, в качестве 
которых выступают частные компании, государство, а также население. 
В Красноярском крае выступает в роли одной из ведущих именно 
строительная отрасль. Во времена экономико-финансовой нестабильности эта 
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отрасль реагирует одна из первых на различные изменения, что можно 
наблюдать после кризиса 2009 года.  
Красноярский край, который традиционно становится на лидирующие 
позиции по итогам произведенных строительных работ в Сибири, в сложных 
условиях 2015 года реализовал рост показателей, относительно 2014 года. 
Регион располагается сегодня на 2 месте в Сибири по годовым объемам 
построенного жилья. Обладатель 1 места – Новосибирская область. 
Союз строителей Красноярского края – это организация, объединяющая 
строителей и предприятия стройиндустрии, представляющая и защищающая их 
интересы в сфере градостроительной деятельности [6]. Союз строителей в 
качестве основного вида деятельности имеет – выявление места расположения 
объектов и стратегии развития края в отношении совокупной стратегии 
регионального развития. 
Союз строителей всегда реагировал на появление ситуаций, связанных с 
кризисами, очень оперативно. Еще в декабре 2014 года на рабочей встрече 
членов правления Союза с губернатором Красноярского края была определена 
задача – не снижать качество и объемы строительства [6].  
Строительные организации края обладают необходимыми 
возможностями к устойчивости, которые основываются на уроке кризиса 
прошлых лет. Многие строительные компании осуществили поправки в 
плановых стратегиях, основа которых – это освоение технологий 
современности, увеличение уровня надежности и качества создаваемых 
объектов, применение передовых технических и инженерных решений. 
В таблице 6 представлена динамика объема ввода на первичном рынке 
жилья в Красноярском крае. 
 
Таблица 6 – Годовой объем ввода жилья 
Регион 
2014 2015 2016 (янв) 
Объем ввода жилья, млн.кв.м 
Красноярский край 1,2 1,3 0,17 
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По предварительным данным Росстата объем ввода жилья в 2015 
составил 1,3 млн. кв. м.  По последним данным, в январе 2016 введено 0,17 млн. 
кв. м. Если производить сравнение с соответствующим периодом 2015 года, то 
в январе прошлого года объем ввода составил 0,089 млн. кв. м. 
 
Таблица 7 – Объем выполненных строительных работ по Красноярскому краю  
Регион 
2014 2015 2016 (янв-фев) 
Объем выполненных работ, млн. руб. 
Красноярский край 130 900 138 000,5 17 256,1 
 
Объем работ, выполненных в отрасли строительства в январе-феврале 
2016 года составил 17 256,1 млн. рублей (таблица 7). Относительно 
соответствующего периода 2015 года, в январе-феврале прошлого года объем 
достиг 16 851,6 млн., что характеризует повышение показателя. 
Исходя из данных о средних ценах и индексе цен, в Красноярском крае 
наблюдается заметное снижение показателей в 2015 году. По данным ЕМИСС 
индекс цен в 2013 году составил 108,72%; в 2014 – 104,04%; а в 2015 
произошло резкое снижение до 93,54%. Средние цены квартир на первичном 
рынке жилья представлены в таблице 8.  
 
Таблица 8 – Средние цены общей площади квартир на первичном рынке жилья 
по Красноярскому краю, руб./1 кв. м. (по данным ЕМИСС) 
Типы квартир 
2013 2014 2015 
Средняя цена, руб./кв.м. 
Все типы квартир 53 768,92 56 370,98 52 729,42 
Квартиры среднего качества 49 232,15 55 940,09 51 957, 57 
Квартиры улучшенного качества 53 908,65 56 461,24 52 967,55 
Элитные квартиры 61 916,36 65 339,63 61 670,59 
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Рисунок 3 – Ставка ипотечного кредитования в Красноярском крае с 2010 по 
февраль 2016, % (по данным АИЖК) 
 
 На рисунке 3 можно заметить, что в третьем квартале 2015 года ставка 
сокращается, затем в начале четвертого квартала идет на повышение, после 
чего снова начинает снижаться и к январю 2016 находится на уровне 12,7%.   
Предварительные данные на 2015 год отражают ввод жилья по 
Красноярскому краю на уровне 1,3 млн кв. метров, из этого в Красноярске 
около 708 000 кв. метров. Что демонстрирует рост в сравнении с 2014 годом, 
когда в регионе было построено 1,2 млн кв. м, среди которых в Красноярске – 
614,3 000 кв. метров.  Инвестиционные вложения в строительство находятся на 
уровне предыдущего года. Сегодня с чистовой отделкой сдается 80 % жилья, 
при этом полностью законченным благоустройством и дворовым озеленением. 
Произведены изменения в подходах при формировании уютной и комфортной 
среды в новых постройках. Застройщиком реализуется установка современных 
спортивных и детских комплексов, а также создание всех требуемых условий 
для малоподвижной части населения. 
Строительные компании в этом году будут иметь хорошие объемы 
благодаря осуществлению министерством жилищно-коммунального хозяйства 
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края и строительства программы «Жильё для российской семьи» и программы 
ипотечного кредитования с государственной помощью. Объём жилья класса 
"эконом", которое планируется выполнить по данной программе до 2017 года, 
составит 480 000 кв. метров. Максимальная цена квадратного метра данного 
жилья в Красноярске составит 35 000 рублей [7]. Ситуация с жилищным 
спросом в середине 2015 года стала улучшаться. Государство приняло меры, 
которые повлияли на изменение динамики востребованности кредитов на 
жилье (уменьшение ключевой ставки Центробанка, субсидирование ипотечных 
ставок государством). 
Несмотря на это, чтобы сбалансировать экономико-финансовое состояние 
в отрасли строительства недостаточно только этих мер. Поэтому Союз 
строителей обратится к власти Красноярского края, чтобы получить поддержку 
государства для своих организаций. В качестве господдержки выступает: 
развитие социальной ипотеки; содействие в предоставлении доступности 
кредитов с целью повышения оборотных средств строительных компаний; 
инвестирование, базирующееся на частно-государственном сотрудничестве; 
стимулирование жилищного строительства; поддержка платежеспособности 
спроса при покупке и при постройке жилья. 
Таким образом, для стабильного функционирования строительной 
отрасли необходимо разрабатывать продуманную стратегию развития; 
осуществлять учет всех факторов влияния, как внешних условий, так и 
внутренних. Кроме того, очень важно учитывать возникновение различного 
рода рисковых ситуаций, именно поэтому строительные компании создают 
специальную систему управления рисками. 
 
1.3 Система риск-менеджмента в строительной компании и 
существующие подходы к оценке рисков 
 
Каждый предприниматель заведомо знает, что его деятельность 
сопряжена определенными рисками, также он вынужден принимать решения в 
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неопределенных условиях, выбрав при этом оптимальный выход из рисковой 
ситуации. 
Каждая составляющая в социально-экономической системе во время 
развития и осуществления деятельности способствует возникновению все 
новых типов рисков в условиях современности. При этом, риски постоянно 
подвергаются изменениям, модификации, а также совместно кооперируют и 
содержат взаимосвязи. Строительная компания должна выявлять и управлять 
рисками, которые возникают на входе/выходе и непосредственно в процессе, 
также в потоках связей системы. 
Сегодня существует, как известно, несколько определений «риска» и 
«рискового менеджмента». Разные авторы подчеркивают то одни, то другие 
аспекты. Из этого следует то, что риск – это составное понятие, управление 
которым подразумевает учет многих факторов, которые воздействуют на 
организационную деятельность (к примеру, экономические, технические, 
социальные). 
Учитывая этот факт, пришли к тому, что возникла идея новой парадигмы 
рискового менеджмента, суть которой в интегрированном, непрерывном, 
расширенном управлении рисковыми ситуациями. Новая парадигма 
подразумевает системное изучение рисков и возможностей всех видов 
деятельности и подразделений компании на всех управленческих уровнях, то 
есть риск-менеджмент в рамках всего предприятия [8]. Для строительной 
компании основными элементами комплексного подхода являются следующие: 
1) цели компании, ее внутренняя среда и стратегия (от выбора этих 
элементов зависит выбор способа выявления риска и выбор решения по его 
устранению); 
2) оценка, мониторинг, определение риска и образующих его факторов 
(совокупность выявленных рисков подлежит описанию, анализу, постоянному 
контролю и пересмотру); 
3) нахождение вариантов предполагаемой реакции на рисковую ситуацию 
и нахождение критического уровня риска; 
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4) контроль за бизнес-процессами, дающий гарантию реализации 
стратегии; 
5) коммуникации и информация (эти элементы способствуют 
своевременной и эффективной работе отдельных элементов, а также системы в 
совокупности). 
Производственно-хозяйственная деятельность может содержать риски 
одинаковой направленности в абсолютно различных областях. Именно поэтому 
важно в момент управления рисками суметь идентифицировать 
предполагаемые сегменты риска относительно исследуемой организации. Риск 
количественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины 
максимального и минимального доходов (убытков) от конкретного вложения 
капитала [9]. Степень риска повышается с увеличением диапазона между 
минимальным и максимальным значением убытков или доходов с учетом 
одинаковой вероятности получения. 
Степень риска определяется вероятностью того, наступит ли рисковое 
событие. Степень риска повышается, когда хозяйственная ситуация более 
неопределенная в момент принятия решения. Разделяют несколько факторов, 
которые имеют воздействие на величину риска: субъективные и объективные. 
Факторы первого типа имеют связь напрямую с внутренней средой компании и 
способны охарактеризовать ее деятельность. Примером выступает: 
производственный потенциал, система управления, уровень технического 
оснащения, уровень технологического оснащения, производственный 
потенциал, ценовая, инвестиционная, маркетинговая политика предприятия, 
организация труда. Объективными факторами служат явления, которые 
возникают непосредственно во внешней среде компании и не зависят от 
функционирования организации. К примеру, экономические, экологические, 
политические кризисы, бюджетная, таможенная, налоговая политика 
государства.  
Рисковый менеджмент определяется совокупностью приемов, 
мероприятий и методов, способствующих в какой-то степени спрогнозировать 
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появление рисковых ситуаций, а также находить и реализовывать решения по 
влиянию на риски. Из учета направления деятельности компании, 
вырабатывается определенная стратегия, благодаря которой реализуется 
управление рисковыми ситуациями. В организациях для эффективного 
воздействия на риски создаются специализированные подразделения, которые 
именуются как отдел управления рисками. Главой отдела является рисковый 
менеджер. Он занимается непосредственно проблемами, связанными с 
управлением рисковыми ситуациями, также осуществляет координацию 
деятельности подразделений в отношении регулирования рисковой ситуации и 
формирования компенсаций предполагаемых убытков или потерь. Кроме этого, 
рисковый менеджер реализует формирование организационной структуры 
управления рисковыми ситуациями в организации, разрабатывает базовые 
инструкции и положения, которые характерны для конкретной деятельности. 
Статистика, базирующаяся на многолетнем опыте осуществления 
деятельности строительных компаний и при дорыночных отношениях, и в 
период появления в России рыночных отношений, показала, что область 
строительства имеет наивысшую предрасположенность к рискам. В 
строительной организации в роли источника рисков выступает внешнее 
окружение, и непосредственно внутренние составляющие самой организации. 
В период рыночных отношений значительно отличается механизм воздействия 
на риски от условий экономики социалистической, то есть экономике, при 
которой мероприятия по воздействию на риски находятся на макроуровне. Если 
учитывать незначительный опыт отношений Российских строительных 
компаний в рыночной среде, также учитывая негативное влияние, которое 
характеризуется потерей финансовой устойчивости, то можно говорить о 
надобности формирования инструмента управления рисками строительными 
компаниями на базе рассмотрения проблем рыночного функционирования 
строительных компаний как систему или комплекс. 
Антикризисное управление строительной организацией сталкивается 
довольно часто с проблемами разного плана. Реализация запланированных 
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задач по управлению рисковыми ситуациями и целей базируется, как правило, 
на некоторых принципах. 
Компания следует принципам, которые при создании системы рискового 
менеджмента, находятся под влиянием рыночной стратегии этого предприятия. 
Если же на каком-то этапе функционирования компания ориентирована, во-
первых, на балансирование финансовой устойчивости, то меры воздействия на 
риски будут определены на возмещение факторов финансовой нестабильности, 
находящиеся, как правило, в бизнес-среде. Следовательно, будет реализован 
при этом принцип предельного учета внешних факторов. Стратегия получения 
предельно возможной части рынка подразумевает реализацию в рисковом 
менеджменте такого принципа, как компенсация рисков, источники которых 
расположены на уровне фирмы. 
На организацию рискового менеджмента определенной компании 
влияют, помимо внутренних и внешних факторов, еще и возможности 
организации деятельности в отношении рисков других хозяйствующих 
субъектов. Специфические рисковые факторы для бизнеса в области 
строительства, рекомендуется рассматривать в нижеперечисленных аспектах: 
 специфика рынка работ подрядчиков;  
 специфика продукции для строительства; 
 специфика производства строительства; 
 специфика бизнес-процессов. 
Даже в ситуации стабильности является актуальным управление рисками, 
из-за существования конкурентов на строительном рынке. В таком случае 
идентифицировать риски и осуществлять планирование управлением ими 
целесообразно в нижеперечисленных разрезах (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Риски строительного предприятия 
 
Функционирование строительных компаний осуществляется на уровне 
региона, поэтому риски со стороны внешнего окружения принято 
рассматривать на двух уровнях. Риски макроэкономического уровня 
представлены в таблице 9, риски мезоуровня в таблице 10. 
 
Таблица 9 – Риски макроэкономического уровня 
Внешнеэкономические Внутриэкономические Социально-политические 
Изменение внешних источников 
финансирования инвестиционных 
проектов 
Изменение инвестиционной 
политики государства 
Политическая 
нестабильность 
Рост импорта определенных видов 
продукции 
Изменение уровня инфляции Уровень безработицы 
Изменение государственной 
политики относительно импорта 
подрядных строительных работ 
Рост государственной 
поддержки инвестиционно-
строительных проектов 
Состояние охраны 
окружающей среды 
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Таблица 10 – Риски мезоуровня 
Экономические Фискально-монетарные Социально-политические 
Уровень конкуренции на рынке 
подрядных строительных работ 
Налоговая нагрузка на 
строительное предприятие 
Уровень занятости 
населения 
Возможности привлечения 
инвестиций 
Уровень банковского процента 
Политика использования 
земельных ресурсов 
Технический прогресс в 
строительстве 
Возможности привлечения 
акционерного капитала 
Демографическая 
ситуация 
Состояние рынка строительных 
материалов 
  
Состояние рынка рабочей силы   
 
Таким образом, проводя анализ информации о поводах возникновения и 
полученных последствиях ранее произошедших событий, система рискового 
менеджмента способствует, с конкретной вероятностью, предотвращению 
повторения негативной ситуации в будущем. Система рискового менеджмента 
подразумевает существование различных подходов к оцениванию рисковых 
ситуаций. Каждая строительная компания использует наиболее удобный и 
приемлемый, учитывающий специфику этой компании, подход. 
Кризис экономики в 2008 году, внесение изменений в принципы сметного 
нормирования в отрасли строительства, начиная с 2010 года и по сегодняшний 
день, и реорганизация государственного нормирования затронули 
функционирование строительных компаний. Строительные организации 
оказались уязвимыми перед рисками и неопределенными ситуациями во 
внешней среде, кроме того, перед условиями рынка и несоответствиями в 
системе внутреннего управления законодательными требованиями. Таким 
образом, появление корректировок на рынке и колебания в отрасли 
способствовали повышению актуальности практического применения 
рискового менеджмента, а также оказали влияние на повышение интереса со 
стороны высшего круга руководителей строительных компаний к управлению 
рисковыми ситуациями. 
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Во-первых, для формирования функционального рискового менеджмента, 
который будет способен служить для защиты компании от неблагоприятных 
воздействий внутренней и внешней среды, необходимо дать оценку реально 
сложившейся в сфере управления рисками ситуацией. Исходя их итогов 
оценивания, необходимо найти направления, по которым целесообразно 
доводить до совершенства имеющуюся систему рискового менеджмента, кроме 
того, способности к увеличению конкурентных качеств и увеличение 
социальной ответственности деятельности, на основе комплексного подхода 
воздействия на риски.  
При условии осуществления инвестиционной деятельности достигается 
стабильность и постоянство экономического роста, эффективная 
конкурентоспособность и функционирование, развитие строительных 
компаний России. Высокая эффективность деятельности компаний в области 
строительства неразрывно связана с вложением инвестиций в развитие 
строительства, а также с введением прогрессирующих методов и форм 
стимулирования деятельности по вложению инвестиций. 
Деятельность по осуществлению вложений инвестиций в строительство, 
выполняется в виде реализации и разработки отдельных проектов вложения 
инвестиций, а в результате воздействия всевозможных факторов внешней и 
внутренней среды она сопряжена рисками. 
Так как совершенно уклониться от рисков невозможно, то можно 
управлять рисковыми ситуациями и воздействовать на них, учитывая при этом, 
что все типы рисков взаимосвязаны между собой. Иметь отработанный 
механизм очень важно, необходимо чтобы он предоставлял возможность 
реализовывать единый подход к осуществлению подготовки предложений в 
области инвестиций и принятию решений, дающих положительный эффект. 
Оценка рисков бывает качественной и количественной. Анализ 
качественный занимается определением видов, факторов, областей рисков. А 
анализ количественный позволяет в форме чисел оценить масштабы 
рискованности компании в целом и отдельных рисков. Множество видов 
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количественного анализа существует: анализ сценариев, метод аналогий, 
экспертные методы, анализ чувствительности, метод Монте-Карло. 
1) Метод аналогий.  
Суть метода в том, что задействуется информация о ранее выполненных 
проектах и о конкурентной деятельности.  
2) Анализ чувствительности.  
Анализ чувствительности реализуется для того, чтобы оценить 
устойчивость планов к рисковым ситуациям. Идея метода состоит в проведении 
анализа изменений фундаментальных показателей планов с учетом влияния 
различного типа факторов риска. К примеру, какие изменения денежных 
потоков, прибыли, рентабельности произойдут, если полученный в результате 
объем реализации будет иметь значение ниже ожидаемого на 10-15%; как 
изменится ситуация, если произойдет повышение цен на базовые используемые 
ресурсы.  
В процессе анализа чувствительности находят предельные показатели 
факторов риска, при сохранении приемлемых результатов (к примеру, объем 
продаж который обеспечит порог рентабельности, равный нулю). Определяют 
на базе этого анализа чувствительности следующие факторы:  
 наиболее влияющие на итоги деятельности строительной компании;  
 наиболее устойчивые к рисковым ситуациям варианты достижения 
запланированных целей. 
3) Анализ сценариев.  
Данный анализ подразумевает составление полного перечня 
предполагаемых вариантов течения событий и оценивание вероятности 
наступления отдельно каждого. Достоинство метода кроется в возможности 
учета соотношения между различными типами рисков и оценивании 
воздействия одновременно нескольких рисковых факторов на итоги 
деятельности строительной компании.  
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Сложно заранее сделать оценку распределения вероятностей, поэтому 
используется подход упрощенный, в котором три значения определяются для 
каждого показателя: 
 Оптимистическое; 
 Наиболее вероятное;  
 Пессимистическое.  
4) Метод Монте-Карло.  
Представляет собой метод формализованного описания риска, наиболее 
полно отражающий всю гамму неопределенностей, с которыми может 
столкнуться предприятие [10].  Базируется на анализе значительного 
количества случайных сценариев. Алгоритм, по которому производится расчет, 
следующий:  
 создание имитационной модели, содержащей результаты зависимости 
деятельности строительной компании от начальных условий;  
 нахождение ключевых рисковых факторов;  
 выявление параметров вероятностного распределения рисковых 
факторов и определение отношения зависимости между параметрами;  
 генерация случайных сценариев и поиск вариантов для отдельно 
взятого сценария;  
 анализ результатов на основе статистики.  
5) Экспертный метод.  
Метод подразумевает задействование мнений экспертов-специалистов 
для оценивания вероятностей наступления рисковых ситуаций, а также 
воздействие каждого отдельного риска на итоги деятельности строительной 
компании. На базе оценок экспертов-специалистов определяют комплексный 
показатель рисковой ситуации.  
Все рассмотренные методы способны оценивать фактор рисковой 
ситуации деятельности строительной компании в определенной степени, и 
принимать нейтрализующие риск решения. Наиболее содержательным к оценке 
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риска считается анализ чувствительности и метод Монте-Карло.   Причина 
этому – задействование двух этих методов способствует применению 
формализованного, четкого, математического подхода и позволяет уклониться 
от влияния субъективных факторов, так как применение других методов 
увеличивает это влияние. 
Мнения экспертов, а также пессимистическое, наиболее вероятностное и 
оптимистическое определение значений ключевых параметров в этом случае 
выступают в роли самых субъективных факторов. Именно данные факторы, на 
практике, наиболее часто приводят к роковым последствиям для корректной 
оценки рисковых факторов.  
Для оценивания рисковых ситуаций следует осуществить описание 
рисков. Многие эксперты для этого рекомендуют карту риска. Карта рисков – 
это графическое и текстовое описание рисков организации, которые 
расположены в прямоугольной таблице [11]. Данная карта рисков позволяет 
отобразить риски в очевидном виде, также позволяет произвести оценку 
сложившейся ситуации и выбрать решение по ликвидации 
предпринимательских рисков. Благодаря карте рисков можно с легкостью 
найти путь реализации целей компании, подвергаясь при этом риску в 
наименьшей степени. 
Карта рисков способствует: 
 определению склонности предприятия к появлению рисковых ситуаций 
по видам деятельности; 
 выявлению предельно важных рисковых ситуаций, оказанию 
смягчения их, а также управлению ими; 
 разработке финансовой динамической модели предприятия, которая 
содержит все базовые, влияющие на объем прибыли, типы рисков. 
В составе процесса создания карты рисков содержится несколько этапов: 
1) Идентификация рисков. 
Заключается в поиске рисков, способных оказать воздействие на 
определенную область деятельности, предприятие в совокупности или 
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конкретный проект. Для реализации этой процедуры, нужно располагать 
информацией определенного вида. В первую очередь, знание о конечном 
продукте. Во время установки рисков проекта, к примеру, известны должны 
быть: стоимость, сроки исполнения, потребность в персонале, надежность 
поставщиков в отношении вероятности изменения цен. 
 Этот процесс является частью систематической работы рисковых 
менеджеров, при наличии службы рискового менеджмента на предприятии. 
При этом, процедура осуществляется непосредственно организацией, в 
противном случае задействуется помощь сторонних консультантов. 
Для реализации карты рисков задействуют метод интервью, 
неформализованные опросники, формализованные опросники, исследования и 
обзоры отрасли, анализ документации предприятия, метод численной оценки и 
другие. Неотъемлемой частью оценки рисковых ситуация является 
количественная аналитика финансовой отчетности. Построение карты рисков 
осуществляется для целой компании, для отдельного подразделения, для 
конкретного проекта или вида деятельности компании. 
Наибольший эффект при осуществлении анализа рисковых ситуаций 
проявляется во время работы группового типа, так как образуется слияние 
опыта сотрудников и ведущего персонала. Для нахождения типов рисковых 
ситуаций, создается рабочая группа, во главе которой руководитель службы 
рискового менеджмента либо сторонний консультант. В группу включается 
топ-менеджер и специалисты, получившие квалификацию и опыт. 
Количественный и структурный показатели участников обязаны находится в 
соответствии с масштабами предприятия и с объемом информации, которая 
подвержена анализу. Зарубежный опыт показывает, что рабочая группа 
работает эффективно, если состоит из 6-10 человек [12]. 
Для выявления проектных рисков, следует выполнить разделение проекта 
для осуществления поэтапной реализации, чтобы была возможность выделить 
риски на каждом из этапов. К примеру, на стартовом этапе присутствует риск 
задержки со стороны государства получения разрешения на строительство. 
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Затем на производственном этапе имеется риск взаимодействия с 
контрагентами. 
Именно оценить общее представление об уязвимости предприятия 
позволяет анализ рисков, другими словами, он позволяет предусмотреть 
возникновение всех угроз беспрерывности его работы.  Процедуру анализа в 
организации следует осуществлять регулярно. 
2) Оценка и описание рисков. 
Здесь характерно использование мозгового штурма. Вначале 
осуществляется ранжирование выявленных рисков, затем риски письменно 
описываются, вся информация, при этом, формализовывается в специальной 
таблице.  Каждый из экспертов составляет подобную таблицу. Конкретный 
риск получает собственный идентификатор. Важными составляющими таблицы 
являются: факторы и объект риска, его последствия (ущерб и вероятность 
рисковой ситуации). Ущерб и вероятность могут быть в виде качественных и 
количественных значений. Далее осуществляется создание сводной итоговой 
таблицы на базе совокупности экспертных данных. Каждому эксперту дается 
возможность получить конфиденциальный уровень компетентности, то есть 
определение компетенции по заданной шкале. Итоговая таблица заполняется 
директором департамента управления рисковыми ситуациями. 
3) Размещение результатов на карту рисков. 
Каждый риск размещается рабочей группой в соответствующую ячейку, 
которая выбирается на основании ранга вероятности и ранга воздействия риска. 
Затем группой определяется предел толерантности к риску, также 
определяются риски, требующие беспрерывного контроля. Угрозы, 
располагающиеся ниже предельного значения, на данный момент считают 
приемлемыми, однако они тоже нуждаются в управлении. 
Для более обширной оценки рисков наиболее часто применяется 
методология VaR (Value at Risk), представляющая собой вероятностно– 
статистический подход при определении соотношений показателей риска с 
ценовыми показателями [13]. В роли фундаментального понятия данного 
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подхода служит вероятностное распределение, связывающее вероятности и 
предполагаемые значения модификации рыночных факторов. В последние годы 
VaR располагается в топе актуальных методологий контроля и управления 
рисковыми ситуациями в различного типа организациях. 
В банках и финансовых предприятиях сегодня методология VaR 
используется как общий унифицированный подход к оцениванию рисковых 
ситуаций. Данная методология способствует оценке рисковой ситуации в 
отношении предполагаемых потерь с вероятностями их появления; измерению 
рисковых ситуаций на разных рынках способом разностороннего охвата; 
объединению рисков конкретных позиций в совокупную величину с учетом 
знаний о количестве позиций, их периоде поддержания, изменчивости цен на 
рынке. Достоинства VaR определяются наглядностью и простотой расчетов, 
сбором и объединением информации, наличием возможности производить 
сравнительный анализ убытков и относящихся к ним рисков, кроме этого, факт 
того, что процесс оценки так же важен, как получение результата.  
При осуществлении оценки методом VaR практически не учитывается 
ликвидность – важная характеристика всех рынков, особенно российских [14]. 
Результатом чего в определенные моменты может стать бесполезность 
изменения содержания портфеля с целью снижения рисковой ситуации. Чтобы 
найти значение стоимости риска следует иметь информацию о распределении 
вероятностей убытков и прибылей в течение обозначенного временного 
интервала. Тогда по установленному значению вероятности потерь однозначно 
можно рассчитать масштаб соответствующего убытка.  
В качестве типичного приема служит задействование нормального 
вероятностного распределения. Определяющими параметрами выявления 
стоимости риска являются временной горизонт и доверительный интервал [15]. 
Скачки цен на рынке порождают убытки, поэтому доверительный интервал 
выражается в виде границы, отделяющей колебания экстремальные от 
нормальных, по мнению управленца портфелем. Как установлено, вероятность 
потерь колеблется на уровне 1; 2,5 или 5 %, соответствующий доверительный 
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интервал составляет 99; 97,5 и 95 % [15]. Рисковый менеджер имеет 
возможность выбрать и иное значение, учитывая стратегию управления 
капитальными вложениями, с помощью которой компания функционирует.  
Доверительный интервал можно установить с помощью другого 
объективного способа. Для этого строится график эмпирического или реально 
наблюдаемого распределения вероятностей убытков и прибылей, затем он 
накладывается на график плотности нормального распределения. Искомый 
доверительный интервал будет находиться в точке пересечения нормального и 
эмпирического распределения. По мере повышения доверительного интервала 
значение стоимости риска также будет повышаться. 
Выбор значения временного горизонта связан с частотой осуществления 
сделок с активами и с ликвидностью. Для активных компаний, совершающих 
операции на рынках довольно часто, периодом расчета служит 1 день, что 
касается инвесторов-стратегов, некоммерческих компаний, они могут 
задействовать большие временные периоды. При установке временного 
горизонта принимают во внимание наличие статистики по распределению 
убытков и прибылей для желаемого временного интервала. Стоимость риска 
увеличивается одновременно с удлинением временного горизонта. 
Концепция стоимости риска повествует неявно о том факте, что 
структура и состав рассматриваемого портфеля активов неизменны в течение 
временного горизонта. Для относительно больших временных промежутков 
данное допущение не оправдано наверняка, следовательно, в момент каждого 
обновления портфеля следует осуществлять корректировку величину 
стоимости риска. 
Таким образом, подходов к оценке рисковых ситуаций используется 
немало. Каждый из подходов характеризуется индивидуально определенными 
особенностями реализации; целями достижения, т.е. прогнозирование 
конкретных типов рисков; а также непосредственно способами реализации этих 
целей. Исходя из этого каждая строительная компания реализует 
соответствующий ее стратегии подход. 
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2 Анализ системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг»  
  
2.1 Положение ООО УК «Монолитхолдинг» на строительном рынке 
Красноярского края 
 
В конце восьмидесятых годов прошлого века было положено начало для 
запуска крупнопромышленных объектов, а также в это время остро встал 
вопрос жилья. Решением данного вопроса стало создание Молодежного 
Жилищного Кооператива дирекцией Красноярского заводостроительного 
комбината. Монтажно-строительные работы с того момента начинает 
реализовывать новое подразделение – проектно-строительное объединение 
«Монолит». Из-за обстановки в стране в 1989 году компания «Монолит» была 
ликвидирована. Однако строительство начатых объектов, в том числе жилья 
для самих членов Молодежного Жилищного Кооператива, необходимо было 
завершать. Поэтому возникла необходимость в создании новой компании, 
которая получила название «Монолитстрой». 
Компания «Монолитстрой» была создана группой энтузиастов, которые 
первыми в городе Красноярске стали осваивать технологию монолитного 
домостроения [16]. За двадцатишестилетний период существования компания 
стала достаточно крупным холдингом, подразделяющимся на предприятия 
различных функциональных направлений: промышленные, проектные, 
строительные, сервисные, инвестиционные. Благодаря этому в холдинге 
осуществляется полноценный цикл процесса строительства, начиная с 
проектирования, создания материалов для строительства и непосредственно 
самого строительного процесса, заканчивая реализацией возведенных объектов 
и их эксплуатацией. 
Проект, ставший стартом применения новой технологии монолитного 
домостроения, был реализован в виде трех семнадцатиэтажных жилых домов на 
Октябрьской улице, а ведь подобного рода высокоэтажных построек на тот 
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период в городе было считанное количество. И так постепенно 
«Монолитстрой», приобретая опыт, развивался. 
В начале двухтысячных годов в России произошли изменения 
инвестиционного климата, смена президента, появились новые точки развития 
и роста. Команда компании «Монолитстрой» к этому времени сумела показать 
такие свои силы и возможности, что она достигла повышения значительных 
объемов и попала на лидирующие ступени в строительной сфере по 
Красноярску. 
К 2004 году образовалась управляющая компания «Монолитхолдинг». 
Организации, вошедшие в холдинг:    
 «Монолитресурс» – завод, производящий изделия из металла, железа и 
бетона.  
 «Монолиттехносервис» – осуществляющая складское и крановое 
хозяйство, реализующая услуги автомобильной службы. 
 ФСК «Монолитинвест» – включающая отдел продаж и 
инвестиционный отдел.  
Объемы строительных работ в течение одного года, в период с 2003 по 
2004 гг., возросли в четыре раза. Организация стала вводить до 140 000 кв. м 
жилья в год. Создано дочернее предприятие компании в Подмосковье [17]. 
Следующим этапом жизненного развития «Монолитхолдинга», одним из 
важных для строительной сферы всего Красноярского края, стало применение 
монолитно-каркасной технологии при создании объектов жилья. На 
собственном заводе «Монолитресурс» осуществлялось производство 
конструкций из железобетона. Эта методика, находящаяся в числе самых 
современных и перспективных, позволила сократить сроки монтажных работ 
для строителей, а для жильцов появилась возможность проводить 
эксперименты с планировкой. По мере развития компания «Монолитхолдинг» 
зарождает понятие системной застройки, осуществляя создание среды, 
комфортной для проживания. 
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Со временем компания расширяет сферу деятельности и выходит на 
коммерческий недвижимый рынок. В 2007 году «Монолитхолдинг» возводит 
одно из наиболее посещаемых горожанами мест отдыха и шопинга с 
неповторимой атмосферой – торгово-развлекательный центр «Планета» [17]. А 
через два года холдинг представил тридцатиэтажный деловой центр «Первая 
башня» – самое высокое здание за Уралом [17]. 
Компания «Монолитхолдинг» в 2011 году вышла за региональный 
предел, оказавшись на российском уровне. В Иркутске были построены здания 
Арбитражного суда и Байкальского Сбербанка, возводятся жилые дома и 
микрорайоны в Минусинске и Подмосковье, а также социальные объекты в 
Хакасии [17].  
В этот же период «Монолитхолдинг» выступает в роли субподрядчика 
ледового дворца «Арена. Север» и ведет строительство футбольного манежа на 
3000 мест [17]. При реализации Перинатального центра в Красноярском крае 
площадью 40,7 тыс. кв. м. «Монолитхолдинг» действует в качестве 
застройщика и сдает объект годом раньше прогнозированного срока. Кроме 
того, значимой стройкой этого года стала реконструкция онкологического 
диспансера Красноярска – одного из крупнейших учреждений онкологии в 
Сибирском Федеральном округе. 
Сегодня идет реализация очень крупного и значимого проекта – 
строительство микрорайона «Преображенский», который будет построен в 
сотрудничестве с ведущим мировым Архитектурным бюро Nikken Sekkei 
(«Никкен Секкей», Япония) [17]. Компания Nikken Sekkei реализовала более 20 
000 проектов в 40 странах мира [18]. 
Микрорайон будет реализован в Советском районе, общая площадь 
составит 42,8 га, проживать смогут около 15 000 граждан, общее количество 
квартир примерно 6 000. Предполагается в данном районе жилье разделить на 
категории: комфортное, престижное и премиум. Помимо жилых домов будет 
осуществляться строительство детских, школьных учреждений и медицинских. 
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Как считают специалисты, этот проект неординарен не только для Сибири, но и 
для России в совокупности.  Предполагаемый срок реализации 2021 г. 
«Монолитхолдинг» еще на начальном этапе выбрал в качестве цели 
постройку микрорайонов как целый комплекс. В городе на тот период 
застройщиками не осуществлялось строительство жилых районов, полностью 
благоустроенных и состоящих из необходимой для жителей культурно-
социальной инфраструктуры. За период своего функционирования на 
Красноярском рынке строительства компания сдала более миллиона 
квадратных метров жилой недвижимости [16]. 
Что касается статистики рынка недвижимости Красноярска в целом, по 
данным департамента градостроительства в январе-сентябре 2015 г. в 
Красноярске было сдано в эксплуатацию 325 000 кв. м. многоквартирного 
жилья [19], а это на 58% выше, чем данные соответствующего периода 2014 
года. Будет неверным, несмотря на это, давать положительную оценку 
результатам, полученным только по трем кварталам. Так как, зачастую, сдача 
строящихся объектов реализуется в конце отчетного периода, то 
прогнозируется игроками сокращение объемов ввода жилья или, при 
оптимистичном варианте, будут соответствовать показателям 2014 года. 
Можно отметить результаты прошлого года: объем ввода нового жилья в 
Красноярске снизился на 14% и составил 612 000 кв. м [19]. 
До лета 2015 года жилищный спрос на первичном рынке Красноярска 
сокращался. Потенциальные покупатели, ожидая уравновешивания ситуации в 
экономике, решили перенести покупку жилой недвижимости. Застройщики, 
ведя борьбу со снижением спроса, применяли попытки стимулирования 
маркетинговыми методами. Они реализовывали движение рекламы в больших 
масштабах (телевизионная, радио, наружная, интернет реклама), также 
осуществляли проекты, кооперируя с банковскими организациями. Часть 
застройщиков применяла новые методы привлечения покупателей. Например, 
«Монолитхолдинг» запустил программу «Trade-in» [19]. Благодаря чему 
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осуществлялся обмен имеющейся жилой недвижимости у покупателей на 
новые постройки от застройщика.  
Самым востребованным ценовым сегментом является жилье среднего 
класса и ниже среднего. На долю квартир гостиничного типа и однокомнатных 
квартир площадью до 30-35 кв. м. приходится до 50% строящегося и сданного в 
2015 г. жилья [19]. Более доступные варианты всегда являются потребительски 
активными несмотря на условия сокращения спроса. Например, в некоторых 
объектах однокомнатные квартиры раскупают очень быстро, однако квартиры в 
этом же объекте, но с большим числом комнат, востребованы очень 
минимально.  
В период несбалансированности экономики, снижения 
платежеспособности граждан и сокращения спроса, большинство строительных 
компаний не идут на риск создания новых объектов, а направляют имеющиеся 
ресурсы на завершение уже начатых проектов. Если в перспективе ситуация не 
сбалансируется, через два-три года, говорят эксперты, Красноярск может 
столкнуться с дефицитом нового жилья [19]. Однако сейчас строительные 
компании Красноярска активно осуществляют застройку города и о 
банкротстве не было заявлено со стороны ни одной строительной организации 
в 2014 году. 
В Красноярске успешно ведут профессиональную деятельность более 30 
крупнейших строительных компаний [20], занимающих высокие позиции 
рейтингов. Чтобы достаточно изучить рынок сбыта, они накапливали опыт в 
течение долгих лет функционирования в строительной сфере.  
Застройщики предоставляют своим покупателям отличные по типу и 
ценовой вариации квартиры от класса эконом-жилья до элитного. В течение 
функционирования на рынке крупнейшие строительные организации 
подтвердили высокий показатель деловой репутации, достойный уровень 
профессионализма и высококачественность построенного и эксплуатируемого 
жилья. Большинство строительных фирм сейчас ведет подготовку к сдаче 
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многоэтажных домов, крупных объектов, высокоэтажных домов, целых жилых 
комплексов, а также осуществляют планирование новых идей. 
Чтобы проанализировать динамику развития строительной отрасли в 
разрезе отдельных компаний, необходимо обратиться к рейтингу крупнейших 
застройщиков по итогам деятельности (по данным Делового квартала). 
По результатам 2014 года состав тройки лидеров строительного рынка 
Красноярска претерпел незначительные изменения по сравнению с 
предшествующим годом (таблица 11).  
 
Таблица 11 – Лидеры строительного рынка Красноярска по итогам 2014 года 
№ Название компании 
Общая площадь жилых 
домов, тыс.кв.м. 
Кол-во квартир, ед. Кол-во домов, ед. 
1 «Культбытстрой» 101,3 1 846 14 
2 УСК «Сибиряк»  94,6 1 793 11 
3 «СМ сити» («Новый город»)  65,6 1 143 5 
4 «Белые росы» 57,5 835 5 
5 ГК «Монолитхолдинг» 55,7 970 4 
6 «Красстрой-центр»  31,4 398 1 
7 «Сибагропромстрой»  29,3 332 2 
8 «ДСК» 24,4 392 2 
9 СК «Реставрация» 22,6 313 3 
10 ГК «Арбан» 19,5 365 3 
 
Первое место сохранила компания «Культбытстрой», второе заняла УСК 
«Сибиряк», на третьей позиции оказалась новая компания – «СМ сити». 
Большинство участников рейтинга в 2014 г. осуществляли возведение домов не 
точечно, а в рамках системной застройки в жилищных комплексах. 
 
Таблица 12 – Лидеры по средней площади сданных домов в 2014 году 
№ Название компании 
Средняя площадь 
многоквартирного дома, тыс.кв.м. 
Средняя площадь квартир, кв.м. 
1 «Красстрой-центр» 31,4 78,9 
2 «Сибагропромстрой» 14,7 88,3 
3 ГК «Монолитхолдинг» 13,9 57,4 
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4 «СМ сити» («Новый город») 13,1 57,4 
5 «ДСК» 12,2 62,2 
 
Окончание таблицы 12 
№ Название компании 
Средняя площадь 
многоквартирного дома, тыс.кв.м. 
Средняя площадь квартир, кв.м. 
6 «Белые росы» 11,5 68,9 
7 УСК «Сибиряк» 8,6 52,8 
8 СК «Реставрация» 7,5 72,2 
9 «Культбытстрой» 7,2 54,9 
10 ГК «Арбан» 6,5 53,4 
 
Что касается средней площади введенного жилья, здесь лидерами 
являются «Красстрой-центр» – 1 место, «Сибагропромстрой» – 2 место и 
тройку лидеров замыкает ГК «Монолитхолдинг». 
 
Таблица 13 – Лидеры по площади объектов на стадии строительства в 2014 
году 
№ Название компании 
Площадь объектов, 
тыс.кв.м. 
Кол-во домов, ед. Название объектов 
1 «Белые росы» 299,6 22 дома в ж.к. «Белые росы» 
2 УСК «Сибиряк» 193 21 дома в ж.к.»У реки» 
3 ГК «Монолитхолдинг» 160,6 11 
дома в м.к. «Яблони», 
«Красноярск-Сити» 
4 «Культбытстрой» 152 19 
ж.д. в мкр. «Николаевский», 
«Инокентьевский», 
«Серебрянный» 
5 ГК «Арбан» 112 7 
ж.к. SkySEVEN, ж.д. в ж.к. 
«Коломенский» 
6 «СМ сити» («Новый город») 96,5 6 ж.к. «Малые кварталы» 
7 «Сибагропромстрой» 73,7 6 ж.д. в ж.к. «Слобода весны» 
8 СК «Реставрация» 65,7 9 
ж.к. «Эдельвейс Next», ж.д. в 
ж.к. «Альбатрос» 
9 «Красстрой-центр» 64,9 5 ж.д в ж.к. «Орбита» 
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Бесспорным лидером по площади строящихся объектов в 2014 году 
является застройщик «Белые росы», УСК «Сибиряк» занимает второе место и 
ГК «Монолитхолдинг» снова попадает в тройку лидеров. 
В рейтинге 2015 года участвуют компании Красноярска, являющиеся 
лидерами жилищного ввода с января по сентябрь, а также сдавшие в 
эксплуатацию более 11 800 кв. м. Базовый показатель для подсчета – площадь 
введенной жилой недвижимости (учитывая площадь лоджий, террас, балконов); 
площадь жилой недвижимости на стадии реализации. 
 
Таблица 14 – Лидеры строительного рынка Красноярска по итогам января-
сентября 2015 года 
№ Название компании 
Общая площадь жилых 
домов, тыс.кв.м. 
Кол-во квартир, ед. Кол-во домов, ед. 
1 УСК «Сибиряк» 65,0 1 184 8 
2 «Белые росы» 34,4 1 224 2 
3 «Альфа» 23,1 376 3 
4 «ДСК» 22,3 553 1 
5 «Культбытстрой» 22,2 401 4 
6 УК «СИА» 14,1 300 1 
7 Фирма «ФБК» 14 199 2 
8 «Енисейлесстрой» 13,0 173 2 
9 ГК «Арбан» 11,8 216 1 
 
В 2015 году УСК «Сибиряк» оказалась на первом месте по показателю 
общей площади введенного жилья, компания «Белые росы» поднялась на 
вторую позицию, а третье место занял застройщик «Альфа». 
 
Таблица 15 – Лидеры по средней площади сданных домов в 2015 году 
№ Название компании Средняя площадь дома, тыс.кв.м. Средняя площадь квартир, кв.м. 
1 «ДСК»  22,3 41,8 
2 «Белые росы»  17,2 28,0 
3 УК «СИА» 14,1 47 
4 ГК «Арбан» 11,8 54,8 
5 УСК «Сибиряк» 8,2 55,0 
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6 «Альфа» 7,7 61,5 
7 Фирма «ФБК» 7 70,5 
8 «Енисейлесстрой» 6,6 75,0 
9 «Культбытстрой» 5,5 55,3 
 
 
 Компания «Белые росы» на второй позиции и по средней площади 
введенного жилья, уступив «ДСК», а на третьей позиции оказалась УК «СИА». 
С мая по сентябрь 2015 года ГК «Монолитхолдинг» восстанавливала 
жилье для погорельцев в Хакасии. За это время было построено более 270 
домов, две школы, два фельдшерско-акушерских пункта [19]. Данные ввода 
жилья Монолитхолдинга не учитывались в рейтинге, по причине того, что 
рассматривался жилищный ввод только по Красноярску. 
 
Таблица 16 – Лидеры по площади объектов на стадии строительства в 2015 
году 
№ Название компании 
Площадь объекта, 
тыс.кв.м. 
Кол-во домов, ед.  
Название объекта / срок сдачи 
объекта 
1 УСК «Сибиряк» 242,7 19 
жил.д. № 2 в мкр. «Нанжуль-
Солнечный» /июнь 2017 
2 ГК «Монолитхолдинг» 170,7 12 мкр. «Преображенский» /2021 г. 
3 «СМ сити» («Новый город») 152,9 9 
Мини-район «Образцово», дом № 
1 
4 «Культбытстрой» 115 18 
квартал жил.д. по ул. Годкенко-
Киренского-Белорусская/дек. 2017 
г. 
5 ГК «Арбан» 101 18 ж.к. SkySEVEN/2018 
6 «Альфа» 68,6 12 
жил.д № 8 мкр. «Утиный плес» 
ул.Полтавская-ул.Семафорная 
7 УК «СИА» 27,6 4 
ЖК «Глобус» /июль-декабрь 2016 
г. 
 
 
ГК «Монолитхолдинг» на данный момент является лидером по площади 
объектов на стадии строительства, уступая лишь компании «Сибиряк». А 
третью позицию занимает компания «СМ сити». 
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Чтобы оценить финансовое состояние ГК «Монолитхолдинг», 
необходимо проанализировать показатели финансовой устойчивости, деловую 
активность, рентабельность и платежеспособность компании. Для этого были 
использованы данные бухгалтерского баланса и отчет о финансовых 
результатах за последние три года компании ООО «Монолитинвест плюс», 
которая входит в состав холдинга.  
Анализ финансовой устойчивости позволяет установить, насколько 
рационально предприятие управляет собственным и заемным капиталом в 
течение года [21]. Динамика показателей финансовой устойчивости за 2014-
2015 гг. компании «Монолитинвест плюс» представлена в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 
ООО «Монолитинвест плюс» 
Тип коэффициента 
2014 год 2015 год 
Значение коэффициента, ед. 
Коэффициент финансовой независимости 0,29 0,56 
Коэффициент задолженности 2,47 0,79 
Коэффициент самофинансирования 0,4 1,27 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 0,52 
Коэффициент маневренности 0,99 0,85 
Коэффициент финансовой напряженности 0,71 0,44 
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 85215 11,23 
Коэффициент имущества производственного назначения 0,09 0,42 
 
 В 2015 году происходит укрепление финансовой независимости от 
внешних источников, возрастает возможность проведения независимой 
финансовой политики, сокращается авансирование в оборотные активы. 
Собственного капитала достаточно, чтобы покрыть заемные средства, что не 
наблюдается в 2014 году. Как в 2014, так и в 2015 году сохраняется 
необходимость в пополнении имущества за счет привлечения заемных средств. 
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Модель финансовой устойчивости характеризуется тремя показателями: 
наличием собственных оборотных средств для покрытия запасов, наличием 
собственных и долгосрочных источников для покрытия запасов, значением 
общей величины основных источников для покрытия запасов [21]. ООО 
«Монолитинвест плюс» в период 2014 и 2015 годов относится к абсолютному 
типу финансовой устойчивости, так как все эти значения в рассматриваемом 
периоде положительны. Таким образом, источниками финансовых запасов 
компании являются собственные оборотные средства, компания обладает 
высоким уровнем платежеспособности и не зависит от внешних кредиторов. 
Платежеспособность субъекта хозяйственной деятельности является 
внешним признаком финансовой устойчивости. Она выражает способность 
фирмы выполнять свои финансовые обязательства, вытекающие из 
коммерческих, кредитных и иных сделок платежного характера [21]. Динамика 
показателей ликвидности и платежеспособности ООО «Монолитинвест плюс» 
представлена в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и 
ликвидность ООО «Монолитинвест плюс» 
Тип коэффициента 
2014 год 2015 год 
Значение коэффициента, ед. 
Коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности 1,17 1,2 
Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности 1,42 1,72 
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 0,15 0,98 
Коэффициент общей ликвидности 1,57 2,7 
Коэффициент собственной платежеспособности 0,57 1,7 
 
В период 2014-2015 гг. предприятие обладает высокой 
платежеспособностью. В 2014 году у компании проявляется недостаточность 
мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств, однако в 2015 
году ситуация резко улучшается. В оба периода наблюдается полное покрытие 
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краткосрочных обязательств оборотными средствами. Также в 2015 году 
возрастает доля чистого оборотного капитала. 
Деловая активность отражает способность предприятия по результатам 
своей экономической деятельности занять устойчивое положение на 
конкурентном рынке, результативность работы предприятия относительно 
величины расхода ресурсов [22]. Динамика показателей деловой активности 
ООО «Монолитинвест плюс» представлена в таблице 19. 
 
Таблица 19 – Коэффициенты, характеризующие деловую активность ООО 
«Монолитинвест плюс» 
Тип коэффициента 
2014 год 2015 год 
Значение  
Коэффициент оборачиваемости активов (ед.) 0,6 0,35 
Продолжительность одного оборота активов (дни) 608,33 1042, 86 
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ед.) 3239,07 12,77 
Продолжительность одного оборота внеоборотных активов (дни) 0,11 28, 58 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ед.) 0,61 0,37 
Продолжительность одного оборота оборотных активов (дни) 598,36 986,49 
Коэффициент оборачиваемости запасов (ед.) 11,76 2,01 
Продолжительность одного оборота запасов (дни) 31,04 181,59 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ед.) 4,78 2,18 
Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности (дни) 76,36 167,43 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ед.) 3,03 0,93 
Продолжительность одного оборота собственного капитала (дни) 120,46 392,47 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ед.) 0,85 0,66 
Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности (дни) 429,41 553,03 
 
Скорость оборота активов в совокупности к 2015 году уменьшилась 
почти в 2 раза, соответственно увеличилась продолжительность одного оборота 
актива. Скорость оборота запасов значительно сократилась, что сказывается на 
негативной динамике скорости превращения запасов из материальной в 
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денежную форму. Что касается расчетов с дебиторами, в 2014 году ситуация 
была благоприятней, а скорость оборота кредиторской задолженности выше в 
2015 году. Также в 2015 году наблюдается повышение эффективности 
использования собственного капитала. 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.) [21]. Динамика 
показателей рентабельности ООО «Монолитинвест плюс» представлена в 
таблице 20. 
 
Таблица 20 – Коэффициенты, характеризующие рентабельность ООО 
«Монолитинвест плюс» 
Тип коэффициента 
2014 год 2015 год 
Значение коэффициента, % 
Рентабельность реализованной продукции 2,73 4,76 
Рентабельность производства 28,9 0,13 
Рентабельность совокупных активов 1,49 0,027 
Рентабельность внеоборотных активов 7986,5 0,96 
Рентабельность оборотных активов 1,5 0,028 
Рентабельность чистого оборотного капитала 5,2 0,06 
Рентабельность собственного капитала 6,09 0,05 
Рентабельность инвестиций 4,23 0,04 
Рентабельность продаж 2,47 0,08 
 
К 2015 году наблюдается снижение рентабельности, относительно 2014 
года. Это снижение характеризуется уменьшением прибыли. В тот период 
времени в микрорайоне «Иннокентьевский» был введен в эксплуатацию дом, 
однако квартиры в этом доме не пользовались спросом, соответственно период 
продаж длился довольно долго, что повлияло на показатели 2015 года. Чтобы 
повысить спрос, компания реализует различные подходы для привлечения 
покупателей. 
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Таким образом, компания «Монолитхолдинг» успешно осуществляет 
свою деятельность на рынке недвижимости уже четверть века, из года в год 
занимая лидирующие позиции по объемам введенного жилья, средней площади 
построек и др. Также компанию отличает специфика деятельности, которая 
заключается в том, что осуществляется не только строительство домов, но и 
всей необходимой инфраструктуры в виде школьных, медицинских, 
дошкольных учреждений. 
 
2.2 Классификация и методы оценки рисков ООО УК 
«Монолитхолдинг» в г. Красноярске 
 
Деятельность строительной компании «Монолитхолдинг», как и любой 
другой организации, сопровождается возникновением рисковых ситуаций, 
которыми необходимо умело координировать и последствия которых 
заблаговременно предотвращать. Так как избежать наступления рисковых 
ситуаций невозможно, организация должна обладать специальными ресурсами, 
такими как человеческие, финансовые, информационные, и использовать их 
для борьбы с рисками. 
Под человеческими ресурсами подразумевается формирование команды, 
занимающейся непосредственно управлением рисками определенного 
строительного проекта. Также, в качестве человеческих ресурсов выступают 
участники этих проектов, так называемые, рисковые менеджеры, обладающие 
необходимыми знаниями и компетенциями для эффективной работы по 
предотвращению рисковых ситуаций. 
Информация – наиболее ценный ресурс, без которого невозможно 
управлять как рисками, так и любым процессом. Именно поэтому 
информационные ресурсы должны обладать достоверным, актуальным и 
своевременным характером. 
Компания выделяет определенные финансовые ресурсы для того, чтобы 
иметь некий материальный запас для покрытия затрат потенциально 
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возможных последствий рисковых ситуаций. Кроме того, организация несет 
такие затраты, как мотивация персонала, выраженная в денежном эквиваленте. 
Ведь именно мотивация стимулирует более эффективную реализацию целей 
компании сотрудниками. 
Управление рисками компании «Монолитхолдинг» основывается на 
системе четких, ясных и измеримых стратегических целей, и операционных 
показателей проекта, формулируемых собственниками, Советом директоров и 
Правлением.  
Управление рисками осуществляется командой проекта под контролем 
управляющего проектом в соответствии с требованиями Методики управления 
рисками являющейся приложением к Положению об управлении рисками ГК 
ООО «Монолитхолдинг». 
На начальном этапе управления рисками, осуществляется идентификация 
рисков. Этот процесс предусматривает заблаговременное выявление, 
документальное оформление и описание рисков, способных оказать 
воздействие на выполнение проекта, а также формирование реестра рисков 
проекта (рисунок 5). 
 
 
Рисунок 5 – Образец реестра рисков 
 
Реестр рисков проекта должен обновляться командой проекта регулярно. 
Идентификация рисков, сбор, анализ, обработка, систематизация полученной 
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информации по найденным рискам, а также формирование реестра рисков 
реализуется уполномоченными членами команды проекта и регулярно 
предоставляется управляющему проектом. 
После идентификации риски классифицируют. Это необходимо для 
выявления структуры и разделения рисков на определенные группы с 
необходимой степенью детализации, а также выявления владельцев рисков 
(тех, кто отвечает за риски). 
При разработке собственного классификатора рисков, рисковые 
менеджеры компании «Монолитхолдинг» используют виды, представленные в 
таблице 21. В данной работе более подробно будет рассмотрено управление 
именно финансовыми рисками, которые связаны со снижением показателей, 
влияющих на финансовое состояние компании: ликвидность, 
платежеспособность, рентабельность. 
 
Таблица 21 – Классификация рисков компании «Монолитхолдинг» 
Вид риска Описание риска 
Проектные риски  
 риски, возникающие при выполнении строительства 
объектов 
 риски ошибок в проектно-сметной документации 
(ПСД) 
 риски невыполнения работы в установленные сроки 
 риски выполнения работы с ненадлежащим качеством 
Финансовые риски   риски невыполнения бюджетов 
Контрактные риски   риски невыполнения обязательств контрагентами 
Операционные риски   риски неоптимальности или сбоев бизнес-процессов 
Информационные риски 
 риски, связанные с информационным обменом и 
несанкционированным доступом к информации 
Кадровые риски 
 риски нехватки персонала требуемой квалификации 
 риски мошенничества и нарушения норм деловой 
этики 
Правовые риски  
 риски предъявления штрафов и санкций по 
обязательствам проекта 
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Процесс оценки вышеперечисленных рисков организуется управляющим 
проектом совместно с командой проекта, а также с привлечением 
руководителей функциональных подразделений, являющихся владельцами 
рисков.  
Под влиянием качества той информации, которая имеется о рисках, 
оценивание может осуществляться одним из следующих способов:  
 качественная оценка (на базе имеющегося опыта, другими словами – 
экспертная);  
 количественная оценка (задействуются современные подходы 
оценивания потенциальных потерь).  
По каждому риску должны быть определены два параметра: вероятность 
наступления найденных рисков и влияние риска относительно поставленных 
целей. Степень риска (таблица 22), оценка вероятности наступления рисков 
(таблица 23) и оценка значимости (таблица 24) проводится владельцами рисков 
по следующей классификации, в соответствии с методикой, являющейся 
приложением к Положению об управлении рисками в ГК ООО 
«Монолитхолдинг». 
 
Таблица 22 – Шкала степени риска 
Степень риска Соотношение, % 
Высокая 66-100 
Средняя 33-66 
Низкая 0-33 
 
Таблица 23 – Оценка вероятности риска 
Вероятность Описание 
Низкая (Н) Может когда-либо наступить 
Средняя (С) Должен когда-либо наступить в будущем 
Высокая (В) Скорее всего наступит в большинстве случаев 
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Таблица 24 – Оценка значимости рисков 
Влияние Описание 
Высокое (В) 
Жизнеспособность проекта находится под 
угрозой. Возможны серьезные нарушения в 
отношениях с владельцами и другими и 
заинтересованными лицами. 
Среднее (С) 
Жизнеспособность проекта не находится 
под прямой угрозой, но отдел, подверженный 
риску, должен пересмотреть операционную 
деятельность.  
Низкое (Н) 
Возможны отклонения от плановых 
показателей в размере не более 5 % от 
утвержденных объёмов работ и не влияющих 
на соблюдение сроков выполнения проекта. 
 
 
Общая интегральная оценка риска проводится по матрице (рисунок 6). 
 
 
Рисунок 6 – Интегральная оценка риска  
 
Помимо оценки рисков, осуществляется процесс приоритезации – отбор 
наиболее значимых и существенных рисков, подлежащих усиленному 
контролю. Этот процесс организуется управляющим проекта. При этом 
выявляется степень толерантности к риску, то есть определение максимального 
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объема потерь, который в материальном отношении не существенно 
воздействует на проект и его ключевые показатели. Процесс выявления 
толерантности состоит из установки приемлемых значений риска и лимита 
возможных потерь. Также производится ранжирование и приоритезация рисков 
по уровню влияния на проект для нахождения рисков, критических для 
проекта.  
Над рисками, которые признали критическими по итогам приоритезации, 
следует осуществлять дальнейший анализ командой проекта под контролем 
управляющего проектом. Некритическими рисками необходимо 
координировать в рамках должностных обязанностей каждого участника 
проекта. Для критических рисков определяются владельцы рисков и 
ответственные за контроль из числа членов команды проекта.  
Для выбора способа реагирования на риск командой проекта совместно с 
владельцами рисков идентифицируются и оцениваются возможные способы 
реагирования на риск. Выбранные способы реагирования должны уменьшать 
воздействие риска и (или) вероятность риска. 
По каждому риску командой проекта определяются: 
 Границы готовности принятия риска; 
 Соотношения затрат – выгоды возможных мер реагирования; 
 Все ли возможные варианты были рассмотрены; 
 Размер остаточного риска после проведения мероприятий по 
реагированию; 
 На кого возложена ответственность за выполнение плана по 
реагированию. 
После чего командами проектов осуществляется управление рисками, с 
задействованием следующих методов: 
 Метод принятия 
 Если все используемые способы сокращения риска представляются 
экономически нецелесообразными по сравнению с последствиями, которые 
может принести реализация риска, то он принимается. Руководители знают о 
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существовании данного риска и осведомлены о его последствиях, они 
осознанно не осуществляют никаких мер по влиянию на рисковую ситуацию. 
 Метод избегания 
 Избегание риска осуществляется в виде прекращения конкретного вида 
деятельности (разрыв договорных отношений с контрагентом, отказ от 
операций проекта). Корректировка стратегических задач или изменение 
операционного процесса выступают в качестве способов избегания рисковых 
ситуаций. 
 Метод передачи 
 Идея о передаче риска находится в зависимости от вида деятельности, 
важности операции, связанной с риском, и ее значимости в отношении 
финансов. Базовые механизмы, применяемые для передачи рисков: аутсорсинг, 
страхование. 
 Метод снижения и контроля 
 Снижения и контроля риска можно достигнуть разработав процедуры и 
методики внутренней координации и контроля за рисками.  
 Существуют факторы, учет которых важен при осуществлении выбора 
метода управления рисковыми ситуациями:  
 наличие всех необходимых ресурсов; 
 выгоды/затраты от принятого решения;  
 соответствие с целями компании;  
 соответствие нормативным документам.  
 Чтобы сократить ущерб и вероятность появления рисков осуществляется 
создание планов мероприятий по координации критических рисковых 
ситуаций. Мероприятия должны соответствовать принципу экономической 
целесообразности, то есть стоимость внедряемых мероприятий не может 
превышать предполагаемое сокращение ущерба от реализации риска. 
Разработка планов мероприятий реализуется командой проекта. Планы 
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содержат четкое определение ряда задач, сроки исполнения и информацию об 
ответственных. 
 В процессе разработки мероприятий по управлению критическими 
рисковыми ситуациями используется портфельный подход, при котором 
учитываются взаимосвязи рисков.  
 Итогом работы по выявлению, оценке и приоритезации рисков является 
матрица рисков (рисунок 7). По мере выполнения этих работ уполномоченные 
члены команды проекта после их согласования с управляющим проектом 
вносят данные в матрицу рисков. Заполненная матрица рисков согласовывается 
управляющим проектом со Штабом. В случае наличия замечаний по рискам 
уполномоченные члены команды проекта оперативно в течение двух дней 
вносят необходимые изменения в матрицу рисков, после чего управляющий 
проектом повторно согласовывает её со Штабом. 
 
  
Рисунок 7 – Образец матрицы рисков 
 
 Ежемесячно командой проекта осуществляется мониторинг рисков, 
осуществляя при этом сбор данных по динамике рисков, являющихся 
критическими, также реализации планов проведения мероприятий по их 
координации. По результатам мониторинга управляющий проектом совместно 
с командой проекта анализирует работу по управлению рисками и в 
ежемесячном отчёт о прогрессе проекта формирует раздел по рискам проекта. 
По результатам мониторинга могут вноситься корректировки в проводимые 
мероприятия или же осуществляться разработка дополнительных. 
   
59 
 
 Таким образом, «Монолитхолдинг», исходя из своих целей и желаемого 
результата, формирует собственный классификатор рисков, наиболее опасных 
для компании, а также выбирает более приемлемые методы оценки и 
управления рисковыми ситуациями. 
 
2.3 Оценка существующей системы риск-менеджмента ООО УК 
«Монолитхолдинг» в г. Красноярске  
 
Для того, чтобы быть в числе лидеров на жилищном рынке 
недвижимости, компания «Монолитхолдинг» тщательно подходит к 
управлению каждым бизнес-процессом, не менее приоритетным выступает 
процесс управления рисковыми ситуациями, возникающими при 
функционировании холдинга. 
Бизнес-процесс «Управление рисками» можно описать в графическом 
виде с помощью методологии IDEF0, которая представлена как комплекс 
диаграмм, взаимосвязанных и упорядоченных иерархически. Верхушка этой 
древовидной системы, которая представлена как описание процесса в целом и 
взаимодействие с окружающей средой, имеет название контекстная диаграмма 
(рисунок 8). Как только реализовано общее описание системы, проводится 
разделение на крупные элементы. Данный процесс носит название 
функциональная декомпозиция, а диаграммы, которые описывают каждый 
элемент и взаимодействие элементов, называются диаграммами декомпозиции 
(рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Контекстная диаграмма 
 
Каждый тип стрелок подходит или выходит к определенной стороне 
прямоугольника, изображающего работу (функцию). К левой части подходят 
стрелки по входу, к верхней – стрелки по управлению, к нижней – стрелки 
механизмов реализации функции, а из правой части – выходят стрелки 
выходов. 
В качестве объектов управления выступают нормативные документы – 
регламент по управлению рисками и методика управления рисками. 
На входе отражены объекты, необходимые для реализации работы, 
поэтому бизнес-единица «Управление рисками» содержит такие 
информационные объекты, как данные о деятельности предприятия, 
классификатор рисков, отчет об эффективности проводимых мероприятий, 
данные о деятельности предприятия, данные о состоянии рынка недвижимости.  
После реализации функции, преобразованные объекты отражаются на 
выходе – отчет об эффективности проводимых мероприятий, реестр рисков, 
матрица рисков, ключевые показатели эффективности.  
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Механизмами реализации служат ресурсы, которые выполняют ту или 
иную работу. В процессе управления рисками задействован экономист, риск-
менеджер, аналитик. 
После создания контекстной диаграммы строится диаграмма 
декомпозиции IDEF0 (рисунок 9). 
Каждый процесс представлен в качестве отдельного блока или, так 
называемых, работ, которые расположены в порядке очередности их 
реализации, начальный этап в левом верхнем углу, завершающий – в нижнем 
правом. Это способствует удобству дальнейшего просмотра диаграммы. 
 
 
Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 
 
На первом этапе риск-менеджером производится идентификация рисков, 
далее риски классифицируют и определяют степень их воздействия. На вход 
данного процесса поступает классификатор рисков, на выходе формируется 
реестр рисков, при этом управление осуществляется с помощью регламента по 
управлению рисками. 
На втором этапе риск-менеджер осуществляет выбор метода управления 
рисковыми ситуациями на основании классификатора рисков, формируя на 
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выходе матрицу рисков, основываясь на методике управления рисковыми 
ситуациями. 
На третьем и четвертом этапах экономист производит внесение данных о 
деятельности предприятия, аналитиком осуществляется внесение данных о 
состоянии рынка недвижимости в программу, исходя из этой информации на 
выходе формируются ключевые показатели эффективности. 
На пятом этапе риск-менеджер консолидирует данные, полученные на 
предыдущих этапах, образуя на выходе также ключевые показатели 
эффективности. 
И на шестом этапе риск-менеджером осуществляется контроль 
деятельности по управлению, вносятся необходимые корректировки, при этом 
управление осуществляется с помощью регламента по управлению рисками. По 
итогам формируется отчет об эффективности проводимых мероприятий. 
Компания «Монолитхолдинг» реализует свое функционирование, 
придерживаясь концепции системы сбалансированных показателей (ССП). 
Данная концепция управления подразумевает воплощение стратегии путем ее 
декомпозиции на функциональный уровень контроля и управления с 
задействованием ключевых показателей эффективности. 
Отличительные качества ССП от других управленческих систем: 
− Рассматривает не только показатели финансового типа, но и также 
нефинансовые; 
− Это система нацелена на управление с использованием показателей, а 
не на измерения этих показателей; 
− Осуществляет управление процессов в совокупности; 
− Это система ориентирована не только на руководство организации, но и 
также на отдельного сотрудника. 
Организацию в системе сбалансированных показателей, как правило, 
рассматривают на уровне четырех аспектов (перспектив). Для каждой из 
перспектив выявляют количественные показатели, осуществляют сбор данных 
и анализ. 
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1) Развитие и обучение.  
Обучение персонала содействует улучшению корпоративной культуры. 
Важный ресурс любой организации − это образованные люди. 
Совершенствование знаний и развитие квалификации становится особенно 
значительным в условиях постоянных изменений технологий, когда не 
представляется возможности осуществлять наем новых, подготовленных 
технически сотрудников, кроме того, это препятствует уходу востребованных 
сотрудников из компании.  
2) Внутренние бизнес-процессы.  
Данные показатели способствуют определению 
клиентоориентированности организации. Сторонним специалистам данную 
работу поручать не следует, так как необходимо четкое представление всех 
бизнес-процессов компании.  
3)  Клиенты.  
Имеется ввиду ориентирование на клиента и его удовлетворение. Даже в 
условиях сбалансированности текущего финансового положения, необходимо 
периодически проводить анализ типов клиентов, услуг и продуктов, процессов, 
а также соответствия покупательским ожиданиям. Это нужно для обеспечения 
лояльности потребителей в будущем. 
4) Финансы.  
Подразумевается обеспечение четких и своевременных данных о 
капитале, поддержке и обработке данных о финансах. Чтобы точнее понимать 
финансовые показатели, следует осуществлять учет дополнительных 
финансовых показателей, таких как оценивание риска и сравнительных данных 
результатов и затрат. 
В рамках управления рисковыми ситуациями осуществляется 
планирование, учет и контроль. Планирование реализуется на стратегическом 
(от 3 до 5 лет), тактическом (от 1 года до 3 лет) и оперативном (до 1 года) 
уровне. При увеличении неопределенности динамики изменения среды 
внешнего окружения, для организации становится актуальней выработка 
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стратегии развития, а в следствие, стратегического планирования. Стратегия 
способствует осуществлению более взаимосвязанного и целенаправленного 
стратегического планирования, которое позволяет сократить финансовые и 
материальные убытки при реализации стратегических целей. При 
стратегическом планировании реализуется поиск новых участков потенциально 
возможного роста, эффективное перераспределение капитала, формируются 
новые системы ценностей. 
Осуществление создания любой стратегии подкреплено выполнением 
конкретных тактических решений, реализуемых за относительно небольшие 
периоды времени. Именно поэтому направленное на значительные изменения 
стратегическое планирование, как правило, подкрепляется тактическим 
(текущим) планированием и оперативным. Если стратегическое планирование 
представлено как выявление новых возможностей организации, то 
планирование тактическое рассматривают в качестве процесса создания новых 
возможностей для осуществления этих предпосылок, а оперативное 
планирование в роли реализационного процесса. 
При планировании оцениваются различные риски и предполагаемые 
последствия, то есть снижение различных показателей, влияющих на 
финансовое состояние компании.  
При учете осуществляется ведение план-фактного анализа, то есть 
формирование ожидаемых (плановых) показателей деятельности и сравнение 
их в будущем периоде с получившимися (фактическими) результатами. При 
этом реализуется планирование по нескольким сценариям: оптимистическому, 
пессимистическому, вероятностному, что позволяет сделать оценку наиболее 
вероятного плана развития событий и потенциальных последствий выбранных 
решений. Сценарии развития рассматриваемой ситуации способствуют 
формированию с определенным уровнем достоверности предполагаемых 
тенденций развития, взаимосвязей между действующими факторами, 
определению всевозможных вероятных состояний. Таким образом, учет 
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позволяет прослеживать динамику, производить оценку и анализ отклонений, 
учитывая при этом различные варианты развития событий. 
 Контроль заключается в анализе результатов функционирования 
компании, при этом осуществляется проведение организационных собраний, по 
итогам которых вносятся корректировки в формирование плановых 
показателей деятельности. В организационных собраниях, как правило, 
участвуют три-четыре человека, обсуждаются вопросы текущей деятельности.  
В 2015 году в компании был создан антикризисный комитет, в котором, в 
отличие от организационных собраний, принимает участие также высшее 
руководство (директора, заместители директоров и др.). Комитет проводит 
анализ прошедшего периода, составляет план будущего периода с учетом 
устранения негативных факторов, повлиявших на результаты прошлых лет, 
выявляет сильные и слабые стороны компании в отношении 
предрасположенности к рискам. 
В компании «Монолитхолдинг» для автоматизации процесса 
планирования, прогнозирования, а также управления рисками используется 
программный продукт «БИТ.ФИНАНС» на базе 1C, который позволяет 
структурировать данные; консолидировать необходимую информацию; 
предоставляет возможность просмотра данных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц. 
В качестве базы финансового планирования выступает финансовое 
прогнозирование, другими словами, оценивание потенциальных финансовых 
последствий выбираемых решений и факторов, оказывающих воздействие на 
результаты функционирования компании. Стартовая точка при финансовом 
прогнозировании – прогнозирование продаж и предполагаемых расходов. 
Завершающей точкой, а также целью, выступает расчет необходимости 
дополнительного финансирования. 
Для нахождения потребности в дополнительных финансах зачастую 
применяется метод сценариев, при этом осуществляется прогноз изменений 
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фундаментальных показателей функционирования компании в трех вариантах 
событий: наиболее вероятный, оптимистический, пессимистический.  
«БИТ.ФИНАНС» в области прогноза финансовых показателей 
способствует автоматическому расчету значений статей бюджетов при 
указании изменения суммарного коэффициента. К примеру, при 
сформированном, наиболее вероятном сценарии исполнения бюджета, имеется 
возможность автоматического пересчета значения статей исходя из повышения 
или сокращения процента от продаж, также возможно получить готовые 
пессимистический и оптимистический сценарии за конкретный период. 
Программа, кроме того, предоставляет возможность анализировать более двух 
сценариев бюджетирования. 
Базовым уровнем экономической безопасности компании является 
финансовая безопасность, которая связана с анализом и выявлением 
финансовых рисков, которые определяют финансовую стабильность компании.  
Обеспечение безопасности финансов содержит такие функции, как 
ведение мониторинга ключевых показателей функционирования компании, 
которые оказывают влияние на принятие решений по снижению финансовых 
рисков. Примеры таких показателей: показатели ликвидности; простые 
показатели доходов и расходов; показатели уровня финансового рычага и др. 
«БИТ.ФИНАНС» позволяет осуществить настройку произвольной 
системы индикаторов, способных контролировать финансовую безопасность 
компании в виде различных графиков и диаграмм для удобства пользователей. 
Таким образом, можно сказать, что система рискового менеджмента 
компании «Монолитхолдинг» выражена совокупностью антикризисных 
мероприятий, представляющих собой создание команды по управлению 
рисковыми ситуациями, разработку регламентирующих документов, 
использование программного продукта для автоматизации управления. При 
этом система совершенствуется со временем, так, например, компания 
реализовала создание антикризисного комитета, не существовавшего еще год 
назад. 
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    3 Разработка модуля информационно-программного обеспечения 
системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг» 
 
  3.1 Сравнительная характеристика программных продуктов для 
решения анализа деятельности предприятий 
 
Данные в системе принятия решений, которые получают с помощью 
анализа финансового состояния компании, выступают в роли наиболее важных 
элементов. Большинство пользователей в определенной степени задействуют 
методы финансового анализа при выборе того или иного решения. 
Менеджер, принимая решения, связанные с рисками, может привести 
деятельность компании к состоянию банкротства или к иным финансовым 
проблемам. Поэтому актуальным становится в последнее время разработка 
программных продуктов, позволяющих производить анализ данных 
финансовой отчётности и бухгалтерского учёта, и на их основании отражать 
достаточно точные результаты о состоянии деятельности компании. 
Задействование компьютерных технологий способствует повышению 
эффективности аналитической и экспертной работы. Что достигается с 
помощью сокращения времени проведения анализа; более обширного охвата 
влияния факторов на итоги хозяйственной деятельности; замены упрощенных 
или приближенных расчетов на точные вычисления; выбора и реализации 
новых задач анализа, которые почти не реализуемы вручную и стандартными 
методами. 
Компьютер стал неотъемлемым элементом рабочего места экономиста, а 
его деятельность все больше приобретает автоматизированный характер труда. 
Поэтому автоматизация экономического анализа с использованием 
компьютеров превращается в объективную необходимость, которая 
обусловлена повышением качества информационного обслуживания при 
управлении хозяйственной деятельностью, а также активным развитием 
технических способностей современных компьютеров. 
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Методика экономического анализа, основанная на применении 
компьютерных технологий, должна быть разработана в соответствии с 
требованиями: комплексности, системности, точности, оперативности, 
динамичности, прогрессивности. Только при условии учета данных требований 
будет обеспечено определение состояний объекта управления и прогноз его 
развития, также целенаправленный и систематический рост эффективности 
хозяйственной деятельности по итогам анализа. 
Существует определенное число программных продуктов, являющихся 
ключевыми элементами в соединении информационной базы учета, 
финансового анализа и планирования. Рассмотрим некоторые из них.  
1. «ИНЭК-Аналитик» – это сильная система для осуществления 
финансового анализа, благодаря методическому наполнению программы. 
Использование «ИНЭК-Аналитик» дает возможность проведения 
всестороннего анализа экономико-финансовой деятельности компании в 
динамике: 
 показатели, отражающие финансовые результаты; 
 вертикальный и горизонтальный анализ пассива и актива 
аналитического баланса; 
 показатели, характеризующие доходность и рентабельность; 
 показатели платежеспособности, выявляющие способность компании 
погасить текущий долг и вероятность банкротства на ближайший период; 
 показатели финансовой устойчивости; 
 эффективность деятельности сотрудников и динамика 
производительности труда персонала и др. 
Из множества коэффициентов и показателей программный комплекс 
производит отбор ключевых, которые характеризуют все элементы 
хозяйственной деятельности компании: эффективность функционирования, 
финансовая устойчивость и рискованность бизнеса компании, краткосрочные и 
долгосрочные перспективы платежеспособности, качественные характеристики 
управления компанией. На базе выбранных показателей проводится системная 
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оценка финансового состояния компании. После чего компанию соотносят в 
соответствии с типом. Первый тип – высокорентабельные компании, которые 
характеризуются хорошими шансами дальнейшего развития. Ко второму типу 
относятся предприятия со средним уровнем доходности. Для третьего типа 
характерно нахождение на грани финансовой устойчивости. И предприятия, 
относящиеся к четвертому типу находятся в глубоком кризисе. Задействование 
данного системного показателя способствует не только отслеживанию 
динамики финансового положения компании, но и соотнесению по рейтингу с 
другим организациями.  
Показатели финансового состояния компании можно анализировать за 
конкретный период или отследить в динамике за несколько месяцев, лет. Кроме 
того, можно сравнивать показатели с рекомендуемыми значениями. Итоги 
анализа автоматически конвертируются в любую из валют. 
Программа «ИНЭК-Аналитик» позволяет реализовывать собственные 
методики для реализации финансового анализа, при этом описывая алгоритмы 
подсчета показателей. Процесс разработки собственных методик анализа не 
требует помощи программистов, поскольку пользователю предоставляется 
абсолютно доступный механизм выбора формул подсчета показателей при 
наличии возможности их просмотра прописью, также формирования 
собственных комментариев к разработанным показателям. Данная программа, 
как правило, рекомендуется к использованию в крупных компаниях.  
2. «Audit Expert» – система для оценки, диагностики и мониторинга 
финансового состояния организации, позволяющая менеджеру осуществлять 
финансовый анализ внутри организации, также с внешней стороны: 
контролирующих органов, акционеров, кредиторов.   
За базу работы системы «Audit Expert» взято приведение бухгалтерской 
отчетности за несколько периодов к общему виду, соответствующему 
требованиям международных стандартов финансовой отчетности (IAS). 
Данный подход делает итоги работы «Audit Expert» понятными на мировом 
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уровне и позволяет сделать оценку на основе полученных данных о 
финансовом состоянии организации. 
«Audit Expert» осуществляет преобразование данных в аналитические 
таблицы. Программа позволяет реализовывать переоценку пассивов и активов и 
делать перевод данных в более устойчивую валюту. На основании 
аналитических таблиц рассчитываются финансовые коэффициенты, 
оцениваются риски банкротства потери ликвидности, проводится оценка 
структуры баланса и стоимости чистых активов, анализируется безубыточность 
и осуществляется факторный анализ рентабельности собственного капитала. 
Кроме реализации решений базовых задач «Audit Expert» предоставляет 
возможность формировать собственные методики. По итогам анализа с 
помощью программы можно подготовить отчеты, содержащие необходимые 
графики и диаграммы, демонстрирующие динамику базовых показателей. 
Возможности программы «Audit Expert» при решения задач финансового 
анализа организации: 
 осуществлять вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ 
данных; 
 проводить оценку времени достижения показателями критических 
значений, т.е. осуществить прогноз; 
 проводить оценку рисков банкротства и потери ликвидности; 
 определять предполагаемые варианты развития деятельности с 
помощью создания матрицы финансовых стратегий; 
 реализовывать свои методики анализа; 
 осуществлять сравнение значений показателей с нормативными, 
также с показателями компаний отрасли; 
 получать автоматические заключения экспертов и осуществлять 
формирование отчетов по итогам анализа. 
3. Программный продукт «Альт-Финансы» служит для выполнения 
системной оценки деятельности компании, выявления тенденций ее развития, 
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расчета стандартных нормативов для осуществления прогнозирования и 
планирования, оценивания кредитоспособности компании. 
Реализация детального финансового анализа и интерпретация 
выявленных результатов способствует нахождению оптимального пути 
развития, разработке программы финансового оздоровления компании, 
располагающейся на грани банкротства, обоснованию решений относительно 
инвестиций. 
Программный продукт «Альт-Финансы» включает возможность внесения 
пользователем изменений в программу. С помощью «Альт-Финансы» возможен 
расчет финансовых показателей. 
Пользователь может проводить финансовый анализ, применяя старые, а 
также новые формы бухгалтерской отчетности. Благодаря специальной 
макрокоманды перевод бухгалтерской отчетности будет реализован 
автоматически из старого формата в новый. 
Программный продукт «Альт-Финансы» использует базовые методы 
проведения анализа: вертикальный, горизонтальный, сравнительный. Ко всему 
прочему, пользователю предоставляется возможность осуществления 
факторного анализа изменения показателя рентабельности собственного 
капитала, общей ликвидности и других показателей. 
Программа представлена в виде шаблона для Microsoft Office Excel. 
Составляющие шаблона – это лист с таблицами начальных значений и 
результатов, несколько десятков листов с графиками. Программа, 
реализованная на базе Excel, содержит все особенности электронной таблицы, 
поэтому структура данных при осуществлении работы с финансовыми 
показателями и балансом довольно проста, а, следовательно, дополнять 
функционал собственной аналитикой не представляется сложным. «Альт-
Финансы» – практически единственная программа, которая осуществляет 
полный перевод таблиц на английский язык. 
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В компании «Монолитхолдинг» используется программный продукт 
БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет, представляющий собой комплексное 
решение на базе 1С: Предприятие 8 для организации управленческого учета. 
В БИТ.ФИНАНС осуществляется автоматизация расчета финансовых 
показателей путем установления зависимостей и существенных связей.  
Планирование финансовых показателей выполняется в разрезе: центров 
финансовой ответственности (ЦФО), банковских счетов контрагентов, 
номенклатурных групп, договоров контрагентов, проектов с возможностью 
добавления новых аналитических разрезов. 
Расчет финансовых показателей можно реализовать: 
 С помощью простых формул (пример: процентное соотношение); 
 По периодам; 
 С использованием сложных формул и зависимостей, настройка 
которых индивидуальна. 
БИТ.ФИНАНС в отношении прогнозирования финансовых показателей 
реализует автоматический расчет значения статей бюджетов по заданному 
изменению общего коэффициента.  Также в программе осуществляется анализ 
по двум и более сценариям бюджетирования. 
БИТ.ФИНАНС предоставляет настройку произвольной системы 
индикаторов, осуществляющих контроль финансовой безопасности компании в 
виде различных графиков и диаграмм для удобства пользователей. 
В программе БИТ.ФИНАНС более широко представлена реализация 
разработки финансового плана несколькими методами (метод «сверху-вниз», 
метод «снизу-вверх»), кроме того, имеется возможность формировать мастер-
бюджеты с применением произвольных формул расчета. 
Программа позволяет автоматически осуществлять консолидацию 
данных ранее сформированных бюджетов, также позволяет провести анализ 
исполнения бюджетов. В программе БИТ.ФИНАНС предусмотрены различные 
уровни контроля работы подразделений компании, согласно установленным 
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бюджетным нормам. Таким образом, производится контроль над превышением 
бюджетных сумм в операционной деятельности.  
БИТ.ФИНАНС основывается на документированном представлении 
данных, это означает, что заинтересованные пользователи всегда смогут 
увидеть каким образом была сформирована конкретная сумма в финансовом 
плане. 
Каждая из рассмотренных программ обладает своими преимуществами и 
недостатками. К недостаткам, например, относится недостаточное число 
инструментов и содержащихся методик проведения анализа.  Сравнительная 
характеристика рассмотренных программ представлена в таблице 25. 
 
Таблица 25 – Сравнительная характеристика программ для решения анализа 
финансовой деятельности 
Характеристика 
Программы 
ИНЭК-
Аналитик 
Audit Expert Альт-Финансы БитФинанс 
Возможность экспорта из 1С + + - + 
Возможность построения графиков 
и диаграмм 
+ + - + 
Расчет финансовых коэффициентов + + + + 
Возможность использования 
интегральных методик 
+ + + + 
Возможность создания собственных 
методик для анализа 
+ + - + 
Возможность вывода данных на 
английском языке 
- + + + 
Наличие справочных материалов 
для работы с программой 
+ + - + 
Стоимость программного продукта, 
локальная версия (тыс.руб.) 
От 80  От 53 От 65 От 50 
 
Исходя из таблицы 25, видим, что среди рассматриваемых программ 
возможности БИТ.ФИНАНС более широкие. При выборе программного 
обеспечения компания «Монолитхолдинг» исходила из специфики и сферы 
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своей деятельности, поэтому была выбрана программа БИТ.ФИНАНС, которая 
отвечает всем требованиям компании. 
Как показывает практика, интерес к программному обеспечению, 
автоматизирующему анализ финансового состояния компании, со временем 
возрастает. В настоящее время трудно представить рабочее место специалиста 
экономической сферы не оборудованное компьютерной техникой. 
Преимущества применения автоматизированных средств заключаются в 
следующем: 
 сокращается число ошибок, так как часть работы выполняет 
автоматизированная система; 
 точность расчетов возрастает; 
 сокращается время выполнения процесса; 
 возможность быстрого обмена информацией увеличивается. 
 
  3.2 Внедрение модуля информационно-программного обеспечения 
системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг» 
 
Используемое в компании «Монолитхолдинг» программное обеспечение 
БИТ.ФИНАНС решает задачу анализа финансовой деятельности предприятия. 
Планирование финансовых показателей в программе осуществляется в разрезе: 
центров финансовой ответственности, организаций, номенклатурных групп и 
проектов с возможностью дальнейшей детализации. 
Для совершенствования функционала программного продукта, а также 
для повышения эффективности планирования деятельности было принято 
решение по внедрению программного модуля, реализующего учет 
материальных затрат на производство в разрезе цехов. 
Значительное влияние на формирование себестоимости оказывают 
материальные затраты. Данный вид затрат включает затраты на материалы, 
сырье, энергию, приравненную к данному виду затрат, покупные 
полуфабрикаты, топливо, комплектующие изделия. Материальные затраты 
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содержат удельный вес более 75% в составе совокупных затрат на 
производство. Следовательно, экономия на материальных затратах по большей 
части способствует уменьшению себестоимости, а вслед за этим, возрастает 
прибыль и рентабельность компании. Реализация учета материальных затрат в 
разрезе отдельных цехов позволит отслеживать затраты более детально, что 
будет способствовать оптимизации их уровня, а, следовательно, сокращению 
возможности появления рисковых ситуаций, связанных с финансовыми 
потерями.  
Разработка программного модуля осуществлялась по следующим этапам: 
1) Добавление вида дополнительной аналитики. 
2) Настройка назначения вида дополнительной аналитики. 
3) Настройка правил заполнения полей при трансляции.  
4) Включение дополнительной аналитики в структуру документов, 
отражающих материальные затраты. Установка соответствующих значений 
аналитики. 
5) Составление отчета для демонстрации результата. 
Интерфейс программы БИТ.ФИНАНС представлен на рисунке 10. 
 
 
Рисунок 10 – Интерфейс программы после запуска 
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На начальном этапе необходимо добавить вид дополнительной аналитики 
«Цех».  Для этого служит раздел «Настройки (БИТ) – Виды дополнительных 
аналитик». Для нового элемента списка указывается Имя, Наименование и Тип 
значения (рисунок 11). 
 
 
Рисунок 11 – Добавление аналитики «Цех» 
 
Для того, чтобы аналитика стала доступна в документах, справочниках, 
отчетах, необходимо записать ее в регистр сведений «Назначение 
дополнительных измерений». Для этого предназначен раздел «Настройки (БИТ) 
– команда панели навигации «Назначение дополнительных измерений» 
(рисунок 12). 
 
 
Рисунок 12 – Назначение дополнительных измерений 
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Для создания конкретных цехов служит команда панели навигации 
«Назначения дополнительных аналитик», где указываются цеха, по которым 
необходимо детализировать учет затрат. В качестве примера создан «Цех 
энергетический» (рисунок 13), где будут отражаться затраты на энергоресурсы, 
«Цех строительных материалов» (рисунок 14), в котором будут содержаться 
затраты на сырье, материалы. 
 
 
Рисунок 13 – Создание Цеха энергетического 
 
 
Рисунок 14 – Создание Цеха строительных материалов 
 
В справочнике «Правила заполнения полей при трансляции» 
определяются основные характеристики объектов и субъектов трансляции: 
источника и приемника (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Правила заполнения полей при трансляции 
При создании нового элемента необходимо определить направление 
трансляции данных, то есть выбрать регистр-источник (журнал проводок) и 
регистр-приемник (обороты по бюджету). В качестве правила заполнения поля 
приемника выступает дополнительная аналитика (Краткое обозначение - #А). 
Материальные затраты формируются в документе «требование-
накладная». Документ находится в разделе «Производство» – «Выпуск 
продукции» – «Требование-накладная». После выбора необходимого 
документа, нужно перейти на вкладку документа «Аналитики (БИТ)» и указать 
в качестве значения аналитики соответствующий цех в зависимости от вида 
затрат (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Выбор значения аналитики в документе 
 
Для просмотра результата формируем отчет «Бюджет производства». Для 
этого переходим в раздел «Бюджетирование» – «Отчеты» – «План-фактный 
анализ по бюджету (остатки по счетам)». На рисунке 17 видим, что затраты в 
отчете представлены по каждому цеху. 
 
 
Рисунок 17 – Формирование отчета 
 
Важность учета материальных затрат обусловлена производственными 
рисками, которые, в свою очередь, взаимосвязаны с финансовыми рисками 
предприятия. Производственный риск — это вероятность появления убытков 
или дополнительных издержек в процессе производства. Данный вид риска 
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наиболее предрасположен к изменению ожидаемой реализации продукции и 
объемов производства, плановых трудовых и материальных затрат, к 
нестабильности цен, дефектности изделий, браку и т.д.  
В современных условиях производственный риск велик, а значит 
производство – наиболее подверженная риску область деятельности 
предприятия. Именно поэтому имеет место совершенствование системы 
рискового менеджмента в области управления производством. 
Одной из базовых причин риска производства является рост расхода 
материальных затрат в следствие перерасхода топлива, материалов, энергии, 
сырья, повышение транспортных расходов, издержек торговли, других 
вспомогательных расходов. 
Анализ материальных затрат выступает в роли фактора риска 
невостребованности продукции. Максимальный риск невостребованности 
продукции (в данном случае жилья) может появиться еще на 
предпроизводственном этапе ввиду недостаточного уровня материальных 
ресурсов. При этом должно быть реализовано соответствие фактическому 
количеству закупленных материалов с их запланированными объемами. Для 
осуществления контроля данного соответствия используется план-фактный 
отчет, который формируется в программе БИТ.ФИНАНС предприятия. 
Поэтому становится целесообразным вести учет в разрезе отдельных цехов, в 
каждом из которых будут сгруппированы различные виды затрат. Это даст 
возможность реализовать поиск наличия и достаточности материальных 
излишков, долю конкретного вида затрат в совокупном расходе материалов, а 
также в совокупных затратах на производство. 
Таким образом, после внедрения программного модуля, появится 
возможность более детально подходить к выявлению проблемных участков 
предприятия, предотвращать появление или устранять кризисные ситуаций на 
уровне отдельного цеха, что ускорит процесс принятия мер по устранению 
рисковых ситуаций и их неблагоприятных последствий. 
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  3.3 Оценка экономического эффекта от внедрения модуля 
информационно-программного обеспечения 
 
Экономическая эффективность определяется, как соотношение 
результата внедрения и затрат, связанных с разработкой. Прямая 
экономическая эффективность, как правило, связанна с прибылью, увеличение 
которой предполагается при внедрении какой-либо разработки. Поскольку в 
нашем случае внедрение программного модуля не предполагает повышение 
прибыли компании, а способствует росту уровня эффективности проведения 
финансового анализа посредством детализации учета, то можно только 
осуществить прогнозную оценку ожидаемого результата. 
На первом этапе необходимо рассчитать затраты, связанные с 
разработкой программного модуля.  В данном случае учитываются только 
затраты, связанные с использованием вычислительной техники и затраты на 
оплату труда разработчиков. 
Затраты, связанные с использованием вычислительной техники 
определяются по формуле: 
 
ЧМГМРПРЭВМ СnkТЗ  ,         (1) 
 
где     Гk – коэффициент готовности ЭВМ; 
n – количество единиц техники; 
ЧМС   – себестоимость машино-часа; 
МРПРТ  – машинное время работы над программным продуктом. 
Коэффициент готовности ЭВМ выражается вероятностью того, что 
вычислительная техника окажется работоспособной в определенный период 
времени. Значение коэффициента принимаем, равное 0,96. Стоимость машино-
часа выражена расходами на эксплуатацию и содержание единицы 
оборудования за один час эксплуатации. Значение себестоимости машино-часа 
принимаем – 10 руб. При разработке используется одна единица техники. 
Перевод рабочего времени в часы осуществляется по формуле: 
   
83 
 
 
смсмРДмесчас КТЧТТ  ,        (2) 
 
где     Тчас – рабочее время, ч; 
Тмес – рабочее время, мес. 
ЧРД – число рабочих дней; 
Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
Ксм – количество рабочих смен. 
Рабочее время составляет 1,5 месяца, число рабочих дней – 30, 
продолжительность рабочей смены – 4 часа, количество рабочих смен – 1.  
Таким образом, время на разработку программного модуля с 
использованием ЭВМ по формуле (2) составляет: 
 
18014301,5Тчас  ч 
 
Затраты, связанные с использованием вычислительной техники по 
формуле (1): 
 
172810196,0180ЗЭВМ   руб 
Затраты на оплату труда разработчиков программного модуля включают: 
 основную заработную плату разработчиков программного модуля; 
 дополнительную заработную плату, включенную в фонд заработной 
платы. 
 Основная заработная плата определяется от доли выполнения работы и 
объема месячного должностного оклада работника. Среднее число рабочих 
дней в месяце принимаем равным 20. Произведение времени выполнения на 
объем заработной платы показывает затраты по основной зарплате для 
отдельно взятого работника на всех этапах разработки (таблица 26). Следует 
отметить, что доля участия руководителя в разработке проекта учитывается 
только на этапах анализа требований и системного анализа.  
 В дополнительную заработную плату включен северный и районный 
коэффициенты, составляющие по 30 % от суммы основной заработной платы. 
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Затраты на фонд заработной платы за время разработки программного 
модуля приведены в таблице 27. 
 
Таблица 26 – Расчет оклада сотрудников за один рабочий день 
Должность Оклад, руб. Стоимость рабочего дня, руб. Дни Сумма, руб. 
Руководитель 6 500,00 325,00 5 1 625,00 
Программист 5 500,00 275,00 30 8 250,00 
Итого: 9 875,00 
 
Таблица 27 – Расчет фонда заработной платы за период разработки 
Вид заработной платы 
Заработная плата 
Сумма, руб. 
руководителя, руб. программиста, руб. 
Основная заработная плата 1 625,00 8 250,00 9 875,00 
Дополнительная оплата 975,00 4 950,00 5 925,00 
Итого: 2 600,00 13 200,00 15 800,00 
 
Также необходимо учесть взносы из фонда оплаты труда. В текущем году 
размер взноса в Пенсионный фонд составляет – 22%, в фонд обязательного 
медицинского страхования – 5,1%, в фонд социального страхования – 2,9% 
[23]. Совокупный размер отчислений – 30%. Затраты по данной статье 
приведены в таблице 28 и вычисляются по формуле: 
 
НЗЗ фзпн  ,          (3) 
 
где    Зн  затраты по отчисления из ФОТ, руб.; 
          Зфзп  фонд заработной платы, руб.;  
Н  налоговые отчисления, %. 
 
Таблица 28 – Отчисления по взносам из фонда оплаты труда 
Исполнитель Общая сумма отчислений из фонда оплаты труда, руб. 
Руководитель 780,00 
Программист 3 960,00 
Итого: 4 740,00 
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Суммарные затраты на разработку и внедрение программного модуля 
составляют 22 268 рублей (таблица 29). 
 
Таблица 29 – Общая сумма затрат на разработку и внедрение  
Вид затрат Величина затрат, руб. 
Затраты, связанные с использованием вычислительной техники 1 728,00 
Затраты на оплату труда разработчикам 15 800,00 
Затраты на отчисления из ФОТ по налогам 4 740,00 
Итого: 22 268,00 
 
На втором этапе необходимо выявить показатели улучшения работы 
процесса анализа деятельности предприятия, которые определяют 
эффективность внедрения программного модуля. Данные показатели делятся на 
качественные и количественные. В роли количественных показателей 
выступает увеличение скорости выполнения финансового анализа, снижение 
затрат времени работника на выполнение процесса. Качественные показатели 
характеризуются расширением функциональных возможностей программы, 
увеличением уровней ведения учета.  
Важной характеристикой экономического эффекта является 
производительность труда. Чтобы оценить данный показатель необходимо 
спрогнозировать:  
 потенциально возможное сокращение времени на выполнение процесса 
управления рисками работником (то есть то время, которое будет сэкономлено, 
может быть затрачено на выполнение дополнительного объема работ);  
 сокращение времени, при котором программа задействована для 
выполнения процесса (чем меньше времени используется программа для 
выполнения одного процесса, тем больше процессов будет выполнено 
программой). 
Расчет производительности труда представлен в таблице 30. 
 
Таблица 30 – Производительность труда при внедрении программного модуля 
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Действие 
Продолжительность действия 
Увеличение 
производительности, % 
до внедрения 
модуля, мин 
после внедрения 
модуля, мин 
Анализ рисков 
производства 
работником 
60 15 75 
Выполнение процесса 
анализа программой 
70 20 71,4 
 
Сотрудник, осуществляя анализ рисков производства, до внедрения 
программного модуля затрачивал на этот процесс около часа, так как 
материальные затраты отражены в совокупности и необходимо было 
самостоятельно их группировать нужным образом. Время выполнения анализа 
значительно сократилось, за счет внедрения программного модуля, 
позволяющего отражать затраты, уже сгруппированные в нужном разрезе. 
Таким образом, производительность труда работника увеличилась на 75%. 
Более чем на 70% увеличилась и производительность программы, так как 
возникла экономия времени на выполнение одного процесса. Разность в 
продолжительности выполнения анализа человеком и программой объясняется 
большей затратой времени со стороны программы за счет учета затрат времени 
на обработку запросов или нахождение программы в режиме ожидания.  
Если учесть, что затраты времени на проведение анализа уменьшаются, 
то можно сказать о том, что происходит сокращение трудовых ресурсов, за счет 
которых проявляется экономический эффект. Исходя их этого можно 
рассчитать предполагаемый экономический эффект. 
Для начала необходимо рассчитать экономию времени на проведении 
анализа за счет внедрения программного модуля по формуле: 
 
12ВРЭ ач  ,           (4) 
 
где    Эч – сэкономленные часы; 
Р – число работником, осуществляющих анализ; 
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Ва – время для проведения анализа в месяц 
Так как в процессе анализа задействованы 2 сотрудника, анализ 
осуществляется ежедневно, то экономия в часах по формуле (4) составляет: 
 
180125,72Эч  ч  
 
Затем найдем сумму, которую можно сэкономить за счет более 
эффективного использования рабочего времени сотрудников по формуле: 
 
сзпдччЭ СК/К/ЭС  ,          (5) 
 
где     Сэ – сумма экономии; 
Кч – количество рабочих часов в день; 
Кд – количество рабочих дней в месяц; 
Срзп – средняя зарплата специалиста. 
Пусть количество рабочих часов в день – 8, количество рабочих дней в 
месяце – 22, средняя заработная плата специалиста составляет – 20 000 рублей, 
тогда по формуле (5): 
 
 5,204542200022/8/180Сэ  руб /год 
 
Таким образом, за счет более эффективного использования времени 
работников, предполагаемый экономический эффект будет составлять 20 454,5 
руб/год. 
На третьем этапе необходимо рассчитать косвенный экономический 
эффект (Экосв), который будет способствовать обоснованию целесообразности 
внедрения программного модуля за счет сокращения непланируемых годовых 
потерь. Расчет определяется по формуле: 
 
 ПСАЭ себкосв   ,       (6) 
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где  ∆А – годовой прирост выручки (разработка напрямую не влияет на 
повышение выпуска продукции, она способствует сокращению рисков и 
времени, требуемого на обработку информации); 
∆Ссеб – годовая экономия на себестоимости продукции; 
∆П – сокращение непланируемых потерь за год.  
Предположим, что общая сумма финансовых потерь за год, 
обусловленных перерасходом материалов, невостребованностью продукции, 
равна примерно 20 000 руб. (до разработки программного модуля). 
Разработка позволит снизить эти потери на 20% в год. Итого ΔП = 16 000 
руб. Для осуществления расчетов необходимо значение себестоимости, условно 
обозначим значение – 30 000 руб./мес. Если внедрение не оказывает влияние на 
какую-то статью затрат, включенную в себестоимость, то данная статья не 
участвует в расчете косвенного экономического эффекта. 
Рассчитаем косвенный экономический эффект по формуле (6): 
 
4600016000300000Экосв  руб  
 
Годовой экономический эффект определяется по формуле: 
 
прямкосвгод ЭЭЭ            (7) 
 
  Тогда по формуле (7): 
 
237322226846000Эгод   руб  
 
Годовой экономический эффект представляет собой абсолютный 
показатель эффективности. С учетом затрат на внедрение программного модуля 
этот эффект составит: 
 
11642226823732Э  руб  
 
Так как Э>0, то программный модуль считается эффективным. 
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Вспомогательными показателями экономической эффективности 
являются: 
– Расчетная прибыльность (рентабельность): 
 
.06,1
22268
23732
Сз
Э
Р год 
          (8) 
 
– Срок окупаемости: 
 
.13,0
Э
Сз
Р
1
Т
год
ок 

         (9) 
 
Таким образом, после внедрения данной разработки сократится сумма 
финансовых потерь за год. Экономия на данном виде затрат позволит окупить 
создание и внедрение программного модуля. Предполагаемое время 
окупаемости проекта составит полтора месяца. В результате будет реализовано 
расширение функциональных возможностей программы, будет достигнуто 
повышение производительности труда за счет сокращения затрат времени на 
выполнение процесса анализа рисков. В целом, произойдет повышение 
эффективности проведения анализа хозяйственной деятельности, а, 
следовательно, работы системы управления рисками компании 
«Монолитхолдинг». 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Риск выступает в качестве неотъемлемой части хозяйственной 
деятельности любой организации. Поэтому перед менеджерами по управлению 
рисками стоит задача максимального снижения возможных последствий и 
минимизация расходов, связанных с управлением рисковыми ситуациями. 
Проблема управления рисками становится особенно актуальна в 
современных условиях развития информационных технологий. Реализация 
рискового менеджмента на предприятии с применением программных средств 
позволяет решить данную проблему.  
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С появлением программных продуктов, реализующих автоматизацию 
управления и проведения анализа рисков, целесообразно повышать 
эффективность работы программного решения, а, следовательно, и системы 
управления рисками компании в целом. Применительно к строительной 
отрасли, рисковый менеджмент играет особую роль, поскольку строительная 
сфера наиболее расположена к появлению рисковых ситуаций. 
На основании теоретических и практических исследований области 
деятельности и особенностей организации управления рисками строительной 
компании «Монолитхолдинг» было принято решение о внедрении 
программного модуля, позволяющего улучшить процесс анализа рисков, а 
именно более эффективного учета материальных затрат, которые оказывают 
значительное влияние на показатели деятельности предприятия. 
В ходе выполнения работы была достигнута ключевая цель: увеличение 
функциональных возможностей программного продукта путем разработки 
программного модуля.  
Вместе с этим были решены задачи, с помощью которых реализована 
поставленная цель: 
− исследовали тенденции, проблемы и перспективы развития 
строительной сферы в РФ и Красноярском крае; 
−  рассмотрели существующие подходы оценки финансовых рисков 
строительной организации; 
− провели оценку существующей системы риск-менеджмента ООО УК 
«Монолитхолдинг» в г. Красноярске; 
− разработали модуль информационно-программного обеспечения 
системы риск-менеджмента ООО УК «Монолитхолдинг»; 
− дали оценку экономического эффекта от внедрения модуля 
информационно-программного обеспечения. 
Таким образом, данная разработка способствует: 
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 повышению эффективности функционирования компании 
«Монолитхолдинг» с точки зрения эффективности управления бизнес-
процессом управления рисками;  
 улучшению конкурентных позиций относительно положения в 
рейтинге строительных компании Красноярского края;  
 повышению социальной ответственности перед потребителями жилья 
за счет снижения возможности возникновения рисковых ситуаций. 
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